Bijlage technische vraag 49.

Nr	Bijlage 1 - Bestuursrapportage	Bijlage 3 – bijlage begrotingswijziging	Toelichting samenhang
1	Doelstelling - N2000-gebieden hersteld en versterk: '*N2000-doelen worden naar verwachting niet gehaald; aanvullende natuurherstelmaatregelen nodig*'. (zie p. 12 & p. 68-69) 	Natura 2000: actualisatie meerjarenraming subsidies en opdrachten natuurherstel. (zie p. 14)	Ja, 'N2000-doelen worden naar verwachting niet gehaald; aanvullende natuurherstelmaatregelen nodig'. In 2026 gaan we financieel minder middelen wegzetten. In 2027-2030 ramen we juist meer middelen bij om de aanvullende natuurherstelmaatregelen te financieren.
2	Prestatie - Verdrogingsaanpak natte natuurparels loopt langzamer dan gewenst: '*Er zijn diverse lopende projecten die niet in 2027 tot realisatie komen, maar pas in 2028 gerealiseerd worden*'. (zie p.10 & p. 52) 	Reserve Regionaal Water- en Bodemprogramma: verschuiving van middelen vanwege vertraagde uitvoering KRW-maatregelen. (zie p.13)	Ja, er is een direct verband tussen inhoudelijke afwijking en begrotingswijziging.
3	Prestatie - Schoon oppervlaktewater: '*Er zijn diverse lopende projecten die niet in 2027 tot realisatie komen, maar pas in 2028 gerealiseerd worden*'. (zie p. 10 en p.55) 	Reserve Regionaal Water- en Bodemprogramma en SPUK Deltaprogramma Zoetwater aangepast aan gewijzigde uitvoeringsplanning. (zie p. 13 & p. 39)	Ja, direct verband. Er zijn projecten die in 2028 gerealiseerd worden i.p.v. 2027. Er zijn ook projecten die in 2029 gerealiseerd worden i.p.v. 2028. Hoe onzekerder de realisatie, hoe verder wij het in de tijd zetten.