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Voorwoord 

 

De economie in Zuid-Nederland, de op nationaal niveau gezien meest innovatie regio, 

ontwikkelt zich voorspoedig. Het belang van een goede bereikbaarheid van Zuid-Nederland blijft 

daarmee onverminderd groot. SmartwayZ.NL draagt bij aan een verbeterde doorstroming en 

stimuleert innovaties om het slimste mobiliteitssysteem van Nederland te realiseren. Het 

programma krijgt vaste voet aan de grond. Weggebruikers gaan binnenkort de eerste resultaten 

ervaren. 

 

In deel I staan we stil bij de wijze waarop SmartwayZ.NL bijdraagt aan nationale ontwikkelingen 

en doelstellingen en de manier waarop het programma is ingebed in regionaal en lokaal beleid 

op het gebied van (slimme) mobiliteit. In deel II is per deelopgave – naast de reguliere 

voortgangsinformatie - waar nu al mogelijk, aangegeven welk deel van het beschikbare budget 

bestemd is voor smart mobility oplossingen en welk deel voor het treffen van infrastructurele 

maatregelen. 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft er een personele wisseling in de 

programmaraad plaatsgevonden. Jannie Visscher was bestuurlijk verantwoordelijk voor het 

onderzoek naar de A2 Randweg Eindhoven en het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant.  

Thans is Monique List-de Roos in de programmaraad verantwoordelijk voor de A2 Randweg 

Eindhoven en Antoinette Maas voor het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. 

 

Programmamanager Irene Cortenbach heeft per 1 juli een andere functie binnen de provincie 

Noord-Brabant aanvaard. Een functieprofiel voor een opvolger wordt opgesteld. In de 

tussenliggende periode vullen Gertjan Koolen en Pieter van Ginneken het 

programmamanagement gezamenlijk in.  

 

 

26 september 2018 

Programmaraad SmartwayZ.NL 
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DEEL I – Programma SmartwayZ.NL  
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SmartwayZ.NL steeds zichtbaarder 
SmartwayZ.NL realiseert het slimste mobiliteitssysteem van Nederland. De deelopgaven liggen 

op koers. SmartwayZ.NL is geen programma op een eiland; het staat midden in een 

dynamische omgeving, waarin zich veel kansen voordoen. Hieronder valt te lezen dat 

SmartwayZ.NL steeds zichtbaarder is en bijdraagt aan het nationale en regionale beleid op het 

gebied van innovaties, infrastructuur en verkeer. 

 

In lijn met Regeerakkoord 2017-2021 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de uitwerking van de paragraaf in het 

Regeerakkoord ten aanzien van smart mobility gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de 

ontwikkelingen binnen en werkwijze van SmartwayZ.NL goed aansluiten op de visie van de 

minister. SmartwayZ.NL kiest ervoor een extra bijdrage aan de landelijke aanpak te leveren ten 

aanzien van: 

 Future proof infrastructuur: op de A58 Tilburg-Breda onderzoeken we het geschikt 

maken van hoofdwegen voor co-operatief en autonoom rijden.  

 Ruimte voor een nieuwe generatie voertuigen: in onze experimentele omgeving 

MobilitymoveZ.NL doen we proeven met autonome (pendel) diensten;  

 Nieuwe mobiliteitsconcepten & MaaS: in Eindhoven nemen we deel aan landelijke 

MaaS-pilots en we werken aan opschaling van diensten in onze Mobility Market; 

 Randvoorwaarden zoals data, privacy, security: we ontwikkelen een dataplatform en 

transportradar voor Smart Logistics en stellen een regionale datastrategie op. 

 

Aansluiting op Hoofdlijnen Klimaatakkoord 2018 

De in juli verschenen hoofdlijnen voor het nog vast te stellen nationale Klimaatakkoord 2018 

zetten voor de Nederlandse mobiliteitssector in op Schoner, Slimmer en Anders. De hoofdlijnen 

bevatten maatregelen op het gebied van optimaliseren van verkeersstromen, verbeteren van de 

bereikbaarheid van grootstedelijke gebieden, verduurzamen infrastructuur, circulair 

grondstoffengebruik en MaaS. Dit zijn maatregelen die ook zijn opgenomen in de Strategische 

Langetermijnagenda van het programma SmartwayZ.NL en terugkomen in de deelopgaven, 

zoals bijvoorbeeld InnovA58 en Smart Mobility. 

 

SmartwayZ.NL verankerd in Brainport Nationale Actieagenda 

Het programma SmartwayZ.NL en de deelopgave Smart Mobility zijn verankerd in hoofdstuk 5 

(Inter-)nationale bereikbaarheid respectievelijk hoofdstuk 7 Slimme en duurzame mobiliteit van 

de in juli verschenen Brainport Nationale Actieagenda. Evenals SmartwayZ.NL gaat de 

Actieagenda uit van een adaptieve werkwijze. 

 

Smart mobility verovert plek in coalitieakkoorden gemeenten 2018-2022 

In alle coalitieakkoorden van de B5-gemeenten Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg en  

‘s-Hertogenbosch is een smart mobility-ambitie opgenomen. Voorts heeft een aantal kleinere 

Brabantse gemeenten aangegeven zich te willen oriënteren op smart mobilityoplossingen voor 

lokale bereikbaarheidsproblemen of om overlast tijdens grootschalige infrastructurele werken te 

beperken. Het programma SmartwayZ.NL is niet specifiek benoemd in de coalitieakkoorden van 

de gemeenten Weert en Venlo. Wel wil Weert zich inspannen voor het realiseren van een 

spitsstrook op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Venlo zet in op een uitbreiding van de A67 en 

N270. 

 

Regio Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant 

Tijdens de eind mei georganiseerde ontwikkeldag bleek bij de aanwezige bestuurders grote 

interesse te bestaan voor de mogelijkheden die smart mobility kan bieden. 
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Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 

Het BO-MIRT Goederenvervoer heeft in december 2017 de programma-aanpak van het 

programma Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost vastgesteld. Eén van de acties daarin 

is het realiseren van voldoende (truck-) parkeerplekken voor vrachtverkeer. De programmaraad 

Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost heeft in juni een plan van aanpak 

Vrachtwagenparkeren vastgesteld. Het trekkerschap is belegd bij de provincie Zuid-Holland.  

De A58 en A67 zijn trajecten op de corridor Rotterdam-Venlo. Binnen de deelopgaven 

InnovA58, A67 Leenderheide-Zaarderheiken en N279 vormt het vrachtwagenparkeren ook een 

aandachtspunt. Daarom vindt afstemming plaats tussen de deelopgaven en de corridoraanpak. 

Ook andere thema’s binnen het programma Goederenvervoercorridors raken de deelopgaven 
van het programma SmartwayZ.NL. Daarom volgen beide programma’s elkaars ontwikkelingen.  

 

  

Doelen en uitgangspunten 

Onze ambitie 

De drie hoofddoelen van SmartwayZ.NL zijn, doorstroming verbeteren, innovaties, stimuleren 

en een goede procesvoering. Daarnaast zijn ook de secundaire doelen leefbaarheid en 

verkeerveiligheid van belang. Verder kent het programma vijf uitgangspunten die als een 

vanzelfsprekendheid in elke deelopgave terugkomen: adaptief, smart mobility waar kan, samen, 

learning by doing en duurzaam.   

 

Bijdrage aan doelen SmartwayZ.NL 

De aandacht van SmartwayZ.NL verschuift van denken naar doen. Na ruim twee jaar worden 

de eerste concrete resultaten voor de weggebruiker zichtbaar. Ook zien we wat die resultaten 

bijdragen aan de drie hoofddoelen en de vijf uitgangspunten van SmartwayZ.NL. En het mooie 

is dat we de eerste ervaringen binnen een deelopgave ook weer kunnen gebruiken in de andere 

deelopgaven. We brengen daarmee ‘learning by doing’ letterlijk in de praktijk. Onderstaand 

geven we per hoofddoel de bereikte resultaten in de verslagperiode weer. 

 

 

 

Doorstroming 

verbeteren 

 

 

 

 

 

 

 Mobility Market: introductie van TimesUpp op de A2 Weert-

Eindhoven. 

 Startbeslissing MIRT-Verkenning A58 Tilburg-Breda 

ondertekend. 

 Ontwerp-PIP N279 vastgesteld door GS. 

 Maatregelen 1 en 11 van no regretpakket A2 Weert-Eindhoven 

uitgevoerd. 
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Innovatie stimuleren 

 

 
 

 

 

 Mobilitylab: vijf start ups zijn bezig met realiseren van 

innovaties in Zuid-Nederland. 

 MobilitymoveZ.NL: zeven consortia willen in Zuid-Nederland 

innovatieve mobiliteitsconcepten realiseren in het werkelijke 

verkeer. 

 

Goede procesvoering 

 

 

 

 

 Het modulair kader voor toekomstige procesevaluaties is 

gereed. 

 De verbinding tussen adaptief programmeren en monitoring en 

evaluatie is verbeterd. 

 Er is een leidraad Social Design opgesteld. 

 5345 reizigers hebben zich aangemeld voor de 

Reizigersaanpak. 

  

  

Bijdrage aan uitgangspunten SmartwayZ.NL 

Met ingang van deze rapportage nemen we over de vijf uitgangspunten alleen nog 

voortgangsinformatie op wanneer er zich daarin nieuwe ontwikkelingen voordoen die alle 

deelopgaven raken. Ten aanzien van het uitgangspunt duurzaamheid zijn de volgende 

resultaten behaald: 

 

Thema Deelopgave Mijlpalen 

Algemeen 

Duurzame 

Leefomgeving 

A67 Leenderheide-

Zaarderheiken 

Inzet Omgevingswijzer en Ambitieweb om alle 

thema’s binnen Duurzame Leefomgeving te 
verkennen en vervolgens projectambities en 

doelen op te kunnen stellen. 

 Bereikbaarheids-

akkoord Zuidoost-

Brabant 

Start van generiek project Smart Roads. Dit 

project heeft tot doel het stimuleren van een 

duurzame en slimme manier van uitvoeren van 

de projecten binnen de Bereikbaarheidsagenda 

van Zuidoost-Brabant. 

 A58 Tilburg-Breda Uitbreiding van de wegcapaciteit met slimme 

ontwerp-oplossingen, en innovaties besloten in 

het BO MIRT. 

 InnovA58 Saldo-0 ambitie op voor mens of milieu kritische 

locaties. 

Smart & Green 

mobility 

Smart Mobility (Zie deel II paragraaf 1.) 

Energieneutrale 

infrastructuur 

InnovA58 

 

Energieneutrale infrastructuur: opwekken van 
duurzame energie met zonnepanelen in een 
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gebied langs de A58 voor minimaal het eigen 
energieverbruik tijdens aanleg en beheer. 

In februari intentieverklaring ondertekend door 

gemeenten Breda, Tilburg en Eindhoven, regio 

Hart van Brabant, Metropoolregio Eindhoven, 

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Enexis 

Groep voor uitvoeren grootschalig onderzoek 

naar realiseren Brabantse Energie Corridor 

langs de A58. Provincie Noord-Brabant en 

Tennet in juli aangesloten bij dit initiatief. 

Onderzoek sluit aan bij duurzaamheids-

doelstellingen 1) zoals geformuleerd door RWS 

voor de A58 en 2) van programma 

SmartwayZ.NL. Onderzoek toont aan dat 

gebied tussen Breda en Eindhoven in 13% van 

Brabantse energieopgaven zou kunnen 

voorzien. Presentatie van plan van aanpak in 

najaar, gelijklopend aan planning RWS. 

 

 N279 Veghel-Asten Verkennen mogelijkheden in combinatie met 

mitigatie geluidseffecten. 

Circulair ontwerpen 

en bouwen in de 

GWW 

InnovA58 Circulair Ontwerp van de A58 als onderdeel van 
het Ontwerptracébesluit ontwerp. 

Circulaire Infra Community opgezet in 
samenwerking met SmartwayZ.NL, de 
Bouwcampus en Rijkswaterstaat. 

Experiment lage temperatuur asfalt in 

combinatie met een hoog percentage 

hergebruik (>80%). 

 N279 Veghel-Asten Als onderdeel van het Provinciaal Inpassing 

Plan wordt gekeken naar innovatie waaronder 

circulair ontwerpen en bouwen. Hierbij wordt de 

aansluiting gezocht bij InnovA58 om de 

resultaten uit de CE-community (Circulaire 

Economie) en het circulair wegontwerp te 

benutten. 

Resultaten Community Circulaire Infrastructuur 

 
Communicatie 

Onderdeel van een goede procesvoering is het zichtbaar maken van het programma 

SmartwayZ.NL. In deze rapportage doen we daarom verslag van relevante activiteiten en 

ingezette communicatiemiddelen. 

 

Activiteiten 

SmartwayZ.NL presenteert zich op vakbeurs Intertraffic 

In maart nam het programma SmartwayZ.NL voor de eerste keer deel aan Intertraffic, dé 

internationale vakbeurs voor mobiliteit. Tijdens deze beurs zijn vier inhoudelijke deelsessies 

georganiseerd over, Programma-aanpak, MobilitymoveZ.NL Smart Logistics en de 

Reizigersaanpak. Ook is het project Talking Maps gelanceerd en is bekend gemaakt met welke 
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zeven consortia MobilitymoveZ.NL gaat samenwerken bij het testen van innovatieve 

mobiliteitsoplossingen. 

 

 
Veel belangstelling voor SmartwayZ.NL-stand tijdens Intertraffic 2018 

 

Minister op bezoek 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in april een werkbezoek aan de Automotive 

Campus in Helmond afgelegd. Zij is onder andere geïnformeerd over de stand van zaken van 

de vele projecten binnen de deelopgave Smart Mobility. Ook nam zij deel aan enkel demo’s en 

woonde een presentatie bij van de startup Amber, een platform voor elektrische deelauto’s dat 

onderdeel is van Mobility Lab. Het werkbezoek is afgesloten met een bezoek aan de 

Innovatiecentrale. 

 

Expeditiedag SmartwayZ.NL 

Op 21 juni is voor de derde keer een Expeditiedag georganiseerd. Doel was de aanwezigen te 

informeren over de voortgang van het programma, hen enthousiast te maken, te stimuleren 

kennis te delen en de onderlinge samenwerking te intensiveren. De bijdragen van de sprekers 

en de daaropvolgende discussie zijn positief ervaren. 

 

Communicatiemiddelen 

Voor de eerste keer rapporteren we over het bereik van de communicatiemiddelen die we 

inzetten binnen het programma SmartwayZ.NL. In de komende verslagperiode stellen we 

doelstellingen op voor het bereik zodat we het gerealiseerde bereik kunnen afzetten tegen onze 

doelstellingen. 

 

Bezoek website neemt toe 
 Tweede helft 2017 Eerste helft 2018 

Bezoekers 5.318 6.635 

Paginaweergaven 29.551 42.309 

Pagina’s per sessie 3,50 3,85 

Tijd op de website 2:38 3:20 

Bouncepercentage1 45,2% 44,4% 

Bezoekersgegevens website SmartwayZ.NL 

                                                           

 

 
1 Een bounce betekent dat iemand op een webpagina terecht komt en verder geen actie onderneemt; 
hij/zij verlaat de pagina weer. Iemand ‘stuitert’ dus weer weg van de bekeken pagina. 
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Aantal lezers nieuwsbrief stijgt 

Op 8 november 2016 is de nieuwsbrief Smartwayz.NL gestart met 394 leden. Het ledenbestand 

(de ontvangers van de nieuwsbrief) is van 1 januari (549 leden) tot 1 september (631) met 15% 

gestegen. Bijna de helft van de ontvangers (45,3%) opent daadwerkelijk de nieuwsbrief. 

Gemiddeld klikt 15,4% van de ontvangers door en schrijft 0,3% zich uit voor de nieuwsbrief.  

 

Smartwayz.NL ook actief op sociale media 

 Twitter 

Op Twitter heeft SmartwayZ.NL 361 volgers. In het eerste half jaar van 2018 werden 58 

tweets verzonden met 48.999 weergaven en 96 nieuwe volgers als gevolg. Het best 

scorende Twitterbericht van dit jaar bereikte 5.452 personen (ondertekening 

startbeslissing…), gevolgd door het bericht over een circulaire snelweg met een bereik van 
5.053 personen. 

 YouTube 

Op het YouTube kanaal van SmartwayZ.NL staan in totaal 15 filmpjes die bij elkaar 3.005 

weergaven hebben opgeleverd. Het meest bekeken filmpje is ‘MobilitymoveZ.NL met 
ondertiteling’; dat is 699 keer bekeken.  

 LinkedIn 

Op LinkedIn volgen 79 mensen het kanaal van SmartwayZ.NL.  
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Tijd, geld en risico’s  

Planning deelopgaven op hoofdlijnen 

Onderstaande tabel bevat een planning op hoofdlijnen. Voor niet alle deelopgaven is de 

planning exact in deze vijf fasen onder te verdelen. Bijvoorbeeld voor Smart Mobility en het 

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant lopen planuitwerkingen, realisatie en ingebruikname 

ook parallel aan elkaar. Voor de A2 Weert-Eindhoven geldt dat we na een eerste tranche aan 

maatregelen (no regretpakket) bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor 

sommige opgaven is het (nog) niet mogelijk de planning gefaseerd in beeld te brengen, de 

onderzoeken of verkenning moeten daar uiteindelijk inzicht in bieden.  

 

 
Planning deelopgaven op hoofdlijnen 

 
 

Programmabudget  

In de verslagperiode hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: 

 

A58 Tilburg-Breda 

Door de ondertekening van de Startbeslissing op 4 juni is de 75%-dekking definitief geworden. 

 

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant   

De provincie heeft in april een subsidie van € 55,75 miljoen verleend en voor 100% 

bevoorschot. 
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InnovA58 

Het budget van € 411 miljoen is inclusief € 10 miljoen voor innovaties. In de 3e 

voortgangsrapportage was abusievelijk een totaalbudget van € 405 miljoen vermeld. 
 

Deelopgave 
 

Totalen 
(incl. btw) 

Totalen 
(excl. 
btw) 

Noord-
Brabant 

Limburg Rijk Markt Gemeent
en 

Smart Mobility 113,49 93,79 25,00 4,00 24,79 40,00  

InnovA58 (incl. Living 
Lab 

411,00 339,67   339,67   

A58 Tilburg–Breda 52,50 43,39 20,00  23,39   

 
A2 Weert-Eindhoven 

No regretpakket maakt deel uit van reservering deelopgave Smart Mobility 

 
A2 Randweg  
Eindhoven 

Onderzoek 

 
A67 Leenderheide– 
Zaarderheiken 

222,18 183,62 55,00 3,00 125,62   

 
N279 

320,65 265,00 265,00     

 
Bereikbaarheids- 
akkoord Zuidoost-
Brabant 

134,92 111,50 55,75    55,75 

 
Totaal 

 
1.254,74 

 
1.036,97 

 
420,75 

 
7,00 

 
513,47 

 
40,00 

 
55,75 

Programmabudget SmartwayZ.NL x € 1 miljoen (1) 

 

De procentuele bijdrage van de partners aan het programmabudget en het budget per 

deelopgave zijn in onderstaande cirkeldiagrammen weergegeven. 

  
 

 
Programmabudget SmartwayZ.NL x € 1 miljoen (2) 

 

De tabel en cirkeldiagrammen geven alle bestuurlijk beschikbaar gestelde budgetten exclusief 

btw weer. Afhankelijk van regelgeving is btw voor de financierende organisatie wel of niet 

compensabel voor de diverse bijdragen en deelopgaven. 

 

Werkbudget  

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Noord-Brabant en Limburg 

stellen in de periode 2017 tot en met 2021 jaarlijks samen een bedrag van € 1.000.000,- ter 

beschikking voor een gezamenlijk werkbudget. De bijdrage van het ministerie is inclusief btw. 

Het totaal jaarlijks reëel te besteden werkbudget is daardoor € 915.000,-.  

513,47

420,75

7,00

40,00 55,75

Financiering (excl. BTW) Rijk

Provincie Noord-

Brabant
Provincie Limburg

Markt

Gemeenten

93,79

339,67

43,39

183,62

265,00

111,50

Deelopgaven (excl. BTW)Smart Mobility

InnovA58

A58 Tilburg-Breda

A67 Leenderheide-Zaarderheiken

A2 Weert-Eindhoven

N279 Veghel-Asten

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-

Brabant
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De provincie Noord-Brabant beheert het werkbudget en treedt op als opdrachtgever voor de uit 

te voeren onderzoeken die ten laste van dit budget komen. Reeds nu is duidelijk dat het 

werkbudget in 2018 niet toereikend zal zijn. Daarom zetten we (een deel van) het resterende 

budget van 2017 in. 

 

Risicomanagement 

Evenals in 2017 zijn de risico’s op programmaniveau in beeld gebracht. In 2018 ligt het accent 

op risico’s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de programmadoelstellingen. Waar 

sprake is van beïnvloedbare risico’s zijn beheersmaatregelen geformuleerd. In 2019 evalueren 
we of deze maatregelen effect hebben gesorteerd. 

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker  Christophe van der Maat, provincie Noord-Brabant, voorzitter  

programmaraad 

Ambtelijk trekker Irene Cortenbach, provincie Noord-Brabant, tot 1 juli   

   Gertjan Koolen, provincie Noord-Brabant, vanaf 1 juli  

   Pieter van Ginneken, Rijkswaterstaat, vanaf 1 juli 
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DEEL II - Deelopgaven 

  



  

4e Voortgangsrapportage 1 maart – 1 september 2018 15 / 38 

1. Smart Mobility  
Het programma SmartwayZ.NL heeft de ambitie om de slimste snelweg van Europa te 

realiseren, in verbinding met de slimste regio. De deelopgave Smart Mobility geeft invulling 

aan deze ambitie. Zij richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe (innovatieve) 

vervoersconcepten, die zijn afgestemd op de wensen van (verschillende) gebruikers(groepen). 

Dit doet ze door middel van slimme toepassingen van technologie en slimmer gebruik van 

infrastructuur en tijd. 

Stimuleren innovatie 

In de deelopgave Smart Mobility stimuleren we onder andere innovaties. Afgelopen half jaar zijn 

markt en overheid weer meerdere nieuwe samenwerkingen gestart die zich richten op het op 

straat brengen van nieuwe ideeën (Mobilitylab), complexe nieuwe mobiliteitsconcepten 

(MobilitymoveZ.NL) en het grootschalig uitrollen daarvan (MobilityMarket). In onderstaand  

overzicht is de ontwikkelingsfase van de innovaties afgezet tegen de Technology Readiness 

Levels, zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Ontwikkelingen smart mobility afgezet tegen TRL-scores 
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Smart Mobility Zuid-Nederland 

Vanaf 1 april werken de deelopgave Smart Mobility en het ITS Bureau BrabantStad samen in 

de nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Smart Mobility Zuid-Nederland. De projecten uit 

de deelopgave Smart Mobility en het voormalige ITS Bureau zijn ondergebracht in vier clusters: 

1. Connected and Automated Driving (CAD); 

2. Smart Logistics; 

3. Mobility as a Service (Maas); 

4. Verkeersmanagement. 

Bijlage 3 bevat een overzicht van alle actuele lopende projecten binnen deze vier clusters. 

 

Wat hebben we bereikt? 

Er is aanzienlijke voortgang geboekt binnen de vier projectenclusters. Alleen projecten waar 

mijlpalen te benoemen zijn, zijn opgenomen in onderstaand overzicht.  

 

Cluster 1: Connected and Automated Driving (CAD) 

Projecten Beschrijving  Mijlpalen 

Talking Traffic Actueler en betrouwbaarder 

rijadvies op maat aan de 

mobilist, dat is toegespitst op 

de lokale situatie (zowel 

snelwegen als onderliggend 

wegennet). 

Communicatie tussen 

systemen in de voertuigen en 

verkeersregelinstallaties 

mogelijk maken. 

 170 iVRI’s besteld.   
 Meerdere use cases Talking 

Traffic in voorbereiding, 

waaronder voor fietsprioritering 

(net als in ’s-Hertogenbosch en 

Tilburg) . 

 Integratie en standaardisering 

van verschillende 

fietsprioriteringsapps. 

MobilitymoveZ.NL Het grootschalig testen van 

slimme mobiliteitsoplossingen 

onder andere in Helmond, 

Eindhoven en Tilburg, 

beginnend bij autonoom en 

connected driving. 

 20 marktpartijen hebben een 

voorstel ingediend, met deze 

partijen zijn we in gesprek en 

haalbaarheidsonderzoeken 

lopen. 

 In totaal nu vier intentie-

overeenkomsten gesloten (Beijer, 

Tramex, Buurautonoom en 

RHDHV). En drie in wording. 

Europese CAD projecten Kennisuitwisseling met 

Europese steden en regio’s, 
internationale 

standaardisering, aangaan 

van partnerships en gebruik 

maken van Europese 

cofinanciering.  

Uitvoering Europese 

projecten onder andere 

gericht op Connected and 

Automated Driving 

(waaronder ITS) met als 

oogmerk deployment door 

samenwerking met 

overheden en marktpartijen in 

Nederland en Europa 

 Succesvol Intercor Pre-testfest 

(Hybride GLOSA op 13 en 14 juni 

in Helmond. 

 Succesvolle workshop C-ITS-

deployment van projecten C-

Mobile, C-the Difference & C-

Roads in Bordeaux. 

 De projecten Secredas (safety, 

privacy en cybersecurity van 

autonome systemen) en Fabulos 

(zelfrijdende shuttle) zijn van start 

gegaan. 

 Europees partnership New 

Mobility Services heeft inmiddels 

125 leden, 2 internationale 

partnermeetings georganiseerd 

en 6 werkgroepen. 

 

Cluster 2: Smart Logistics (SML) 

https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/7/resultaten-glosa-pre-testfest-bekend/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/7/resultaten-glosa-pre-testfest-bekend/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/7/resultaten-glosa-pre-testfest-bekend/
https://www.ait.ac.at/en/research-fields/cyber-security/projects/cyber-security-for-cross-domain-reliable-dependable-automated-systems/
https://fabulos.eu/
https://eu-smartcities.eu/initiatives/838/description
https://eu-smartcities.eu/initiatives/838/description
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Projecten Beschrijving  Mijlpalen 

Transport Radar 
 
Simulaties 
 
N279 
 
Talking Trucks Venlo 
 
Verkeersveiligheid 

 

Vergroten van inzicht in de 

vrachtbewegingen en de 

logistieke keten en op basis 

daarvan naar use cases voor 

nieuwe logistieke 

mobiliteitsdiensten en 

opschaling. 

 Project Transport Radar: review 

door 15 partners van uitgewerkte 

specificaties; onderzoek of markt 

Transport Radar zelfstandig 

kan/wil implementeren. 

 Project Simulatiestudies 

vrachtverkeer: 1e studie 

afgerond; prioriteit voor 

vrachtverkeer N279 levert grote 

doorstroming en minder CO2-

uitstoot; communicatie volgt. 2e 

studie: opstellen plan van aanpak 

Ring Tilburg. 

 Project Smart Logistics: kopgroep 

van logistieke bedrijven 

geselecteerd.  

 Project Talking Trucks Venlo 

gestart. 

 Project Verhogen Veiligheid 

Vrachtverkeer: voorbereiden; 

aanbesteding project Smart 

meten bandenspanning op N279; 

voorbereiden.  

 

Cluster 3: Mobility as a Service (MaaS) 

Projecten Beschrijving  Mijlpalen 

Mobility Lab 
 

Stimuleren en faciliteren van 

startups op het gebied van 

slimme mobiliteitsdiensten 

om innovaties kleinschalig 

mogelijk te maken. Deze 

startende bedrijven worden 

geholpen met het benaderen 

en opbouwen van hun 

netwerk, het vinden van 

launching customers, 

investeerders, 

communicatie, 

testmogelijkheden, etc. 

 12 van de 16 startups uit Mobility 

Lab #2 hebben een pilot in 

Brabant of Rotterdam. 

 Voorbereiding Mobility Lab #3 

gestart, selectie van nieuwe 

startups en gesprekken launching 

customers. 

 Eindevent 4 oktober tijdens 

Innovatie Expo. 

Mobility Market 
 

Het faciliteren van 

aanbieders bij de uitrol van 

mobiliteitsdiensten door bij 

het opschalen van bewezen 

mobiliteitsdiensten vraag en 

aanbod te matchen. 

Grootschalig gebruik van 

deze diensten kan leiden tot 

slimmer en duurzamer 

reisgedrag met positieve 

effecten voor de 

bereikbaarheid van Zuid-

Nederland. 

 Start uitrol dienstverlening 

(TimesUpp) binnen deelopgave 

A2 Weert-Eindhoven. 

 Start marktbenadering ter 

voorbereiding uitrol 

dienstverlening binnen 

deelopgaven N279 Veghel-Asten 

en Bereikbaarheidsakkoord 

Zuidoost-Brabant. 

 

https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/6/41-van-de-pechgevallen-met-vrachtwagens-door-lekke-band/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/6/41-van-de-pechgevallen-met-vrachtwagens-door-lekke-band/
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Cluster 4. Verkeersmanagement (VM) 

Projecten Beschrijving  Mijlpalen 

Diensten VCZN en 
herijken regelscenario’s  
 
Technisch ketenbeheer 
 
Regionaal 
Verkeerskundige Teams 
(RVT’s) 
 
Verkenning vervanging 
regiodesks VCZN 2019 
 
Cofinanciering 
 
Uitrollen iVRI’s en use 
cases BBV ITS  binnen 
Zuid-Nederland 
 
Digitalisering 
regelscenario’s + in-car 
pilot (MQD) 

 
Diverse VM quick wins 
vanuit MIRT A2 Deil - 
Vught 

Voortbouwen op het huidige 

verkeersmanagement-

systeem met connected en 

coöperatief rijden en 

reisinformatie voor de 

mobilist.  

Verstevigen van de 

samenwerking tussen de 

verschillende 

wegbeheerders. 

 Evaluatie samenwerking tussen 

wegbeheerders Rijkswaterstaat, 

provincie Noord-Brabant en B5-

gemeenten voor gezamenlijk 

gebruik Verkeerscentrale Zuid-

Nederland gereed. 

 Visie technisch ketenbeheer 

stedelijke Netwerk Management 

Systemen gereed. 

 Operationele netwerkkaart (basis 

voor knelpuntenanalyses door 

RVT’s) Zuidoost-Brabant gereed, 

Hart van Brabant gestart. 

 Verkennen mogelijkheden 

samenwerking Innovatiecentrale 

gereed, samenwerking De 

Innovatiecentrale – gemeente 

Breda gestart. 

 

Overige mijlpalen 

 

Projecten Beschrijving  Mijlpalen 

Reizigersaanpak Binnen de reizigersaanpak 

achterhalen we wat de 

reiziger belangrijk vindt, waar 

de reiziger behoefte aan 

heeft en hoe hij/zij reist. 

Door het opbouwen van een 

langdurige relatie zijn 

reizigers betrokken bij smart 

mobility en eenvoudig en 

gericht te benaderen voor 

testen en onderzoek.  

 Aantal reizigers in database per 

28 juni 2018: 5345.  

 

 

Strategie en innovatie Strategie en innovatie zijn 

overkoepelende thema’s. We 
werken toe naar concrete 

stippen op de horizon en 

beschrijven de eerste 

stappen om daar te komen.  

Daarnaast verbinden we het 

programma met het 

landelijke Regeerakkoord en 

bepalen we hoe 

SmartwayZ.NL bijdraagt aan 

de uitvoering ervan. 

Vanuit Strategie en Innovatie zijn de 

volgende pijlers bepaald: 

 Datastrategie en organisatie 

 Vervolg Verkenning data-

inwinning uit cluster 

 Inzet Innovatiecentrale 
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Communicatie/ 
Evenementen 

  Intertraffic Amsterdam (20-23 

maart 2018) 

 Werkbezoek minister Van 

Nieuwenhuizen Automotive 

Campus Helmond (9 april 2018) 

 Regio Ontwikkeldag Zuidoost-

Brabant (30 mei 2018) 

 Pre-Testfest Intercor GLOSA (13-

14 juni 2018) 

 Expeditiedag SmartwayZ.NL (21 

juni 2018) 

 

 

Hoe implementeren we smart mobility in de andere deelopgaven? 

Smart Mobility en de andere deelopgaven werken intensief samen. Dat leidt tot concrete 

afspraken en projecten als:  

 A58 Tilburg – Breda. In de startbeslissing is future proof infra meegenomen als een van 

de vier te onderzoeken scenario’s; 
 A2 Eindhoven – Weert: de korte termijn aanpak is gestart, inclusief de eerste fase van 

Mobility Market; 

 A67 – in de MIRT-verkenning zijn Smart Mobility maatregelen opgenomen in drie 

scenario’s; 
 N279: lokale effecten van Smart Logistics maatregelen worden in simulaties 

onderzocht. 

 

Budget 

 € 113,49 miljoen inclusief btw. Dit totaalbudget is in drie tranches verdeeld. De eerste tranche 

ad € 20 miljoen betreft bestedingen in de periode tot en met 2019. Van die eerste tranche is nu 

circa € 5 miljoen euro vanuit de overheden verplicht.  

 

 
Stand van zaken 1e tranche projecten Smart Mobility 

 

De overheidsmiddelen kennen een flinke multiplier doordat er per project een koppeling ligt met 

investeringen van de deelopgaven en de markt. De komende verslagperiode werken we een 

voorstel uit voor de bestedingen in de tweede tranche (2020-2021). 

 

1.504.281

1.517.893

1.835.826

Stand van zaken 1e tranche projecten, 

publieke ŵiddeleŶ: € 4,8 ŵlŶ

1e tranche gerealiseerd 1e tranche verplicht 1e tranche nog niet verplicht

https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/3/geslaagde-eerste-deelname-aan-intertraffic/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/4/minister-cora-van-nieuwenhuizen-bezoekt-automotive-campus/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/4/minister-cora-van-nieuwenhuizen-bezoekt-automotive-campus/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/7/resultaten-glosa-pre-testfest-bekend/
https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2018/6/expeditiedag-2018-terugkijken-vooruitkijken-verdiepen-inspireren-en-netwerken/
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Financier(s) 

Provincies Noord-Brabant en Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

marktpartijen.  

  

Contactpersonen  

Bestuurlijk trekker  Christophe van der Maat, provincie Noord-Brabant   

Ambtelijk trekker  Gertjan Koolen, provincie Noord-Brabant, gkoolen@brabant.nl 

 

Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

Doorstroming verbeteren 

 Smart Mobility is gericht op het op een slimme manier verbeteren van de doorstroming 

in de regio en voor de deelopgaven. Daarbij zoeken we naar innovaties en het 

toepassen daarvan.  

Samen 

 De samenwerking met BrabantStad is een verbreding van het toepassingsgebied en de 

afstemming met diverse stakeholders. 

 Mobility Lab is een samenwerking tussen de Verkeersonderneming Rotterdam, de 

Provincie Noord-Brabant c.q. SmartwayZ.NL én de gemeenten Eindhoven en Helmond. 

Mobility Lab is tevens het eerste smart mobilityproject uit het Bereikbaarheidsakkoord 

Zuidoost-Brabant dat wordt uitgevoerd.  

 

  

mailto:gkoolen@brabant.nl
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2. InnovA58 

Met InnovA58 pakken we het fileprobleem aan en willen we de doorstroming op de 

weg voor de toekomst veiligstellen. Dit doen we door een wegverbreding van 2 x 3 

rijstroken tussen Tilburg en Eindhoven en tussen de knooppunten St. Annabosch 

en Galder (Breda), waarbij we innovaties toepassen als onderdeel van de Smart 

Corridor.  

Stand van zaken 

In december 2017 is de ligging van de A58 ten behoeve van het ontwerp vastgesteld en 

in juni 2018 is het ruimtebeslag van de weg vastgelegd. Daarbij is ook ruimte 

gereserveerd voor innovaties. Alleen bij de passages van de Beerze en de Mark en bij 

knooppunt St. Annabosch moeten nog definitieve keuzes worden gemaakt. Voor de 

Beerze wordt naast een maaiveldligging een alternatieve passage uitgewerkt van 50 

meter breed en 4 meter hoog. Hierover verwachten in oktober besluitvorming. Voor de 

Mark vindt – in combinatie met de andere onderdoorgangen tussen Annabosch en Galder 

– een gezamenlijke uitwerking plaats die in oktober bestuurlijk voorligt.  

 

Op dit moment werken we aan het landschapsplan en een Esthetisch Programma van 

eisen (EPvE). Hier worden de mogelijkheden voor innovaties meegenomen. Na de zomer 

ronden we deze plannen samen met het OTB en de MER af. 

 

Duurzaam 

Wat we verstaan onder een duurzame en energieneutrale weg is binnen het project 

InnovA58 geconcretiseerd aan de hand van de innovatiethema’s (1) energie (2) circulaire 
economie en (3) gezonde leefomgeving. 

 

Energie 

Op het gebied van energie heeft InnovA58 bijvoorbeeld als doelstelling dat het in de 

aanlegfase een reductie in het gebruik van fossiele brandstoffen van 30% realiseert ten 

opzichte van een regulier wegverbredingsproject.  

 

Circulaire economie 

Voor circulaire economie kijken we naar lokaal en minder materiaalgebruik. Alles in 

relatie met een besparing van 20% op de huidige kosten voor regulier beheer en 

onderhoud. De ambitie is zelfs om ook in de realisatie- en exploitatiefase 100% 

energieneutraal te zijn. We bouwen aan een weg met zo weinig mogelijk afval: de aan- 

en afvoer van de materiaalstromen beton, staal en asfalt dient zo circulair mogelijk te zijn. 

 

Gezonde leefomgeving. 

Qua gezonde leefomgeving is de ambitie om op voor mens of milieu kritische locaties een 

saldo-0 benadering te hanteren: een ondanks de wegverbreding gelijkblijvend niveau van 

geluid en luchtkwaliteit op deze locaties. Ook willen we een verzorgingsplaats 2.0 

realiseren lang de A58 

 

Innovatie 

Om onze doelen en ambities te bereiken is het nodig om innovatie in InnovA58 toe te 

passen. Rijkswaterstaat schrijft geen innovaties voor; wel wordt daar ruimte voor 

gecreëerd. Dat kan ook fysieke ruimte zijn. Dit alles leggen we vast in het Tracébesluit of 

in bestuursovereenkomsten. Daarnaast gaat het ook om het creëren van ruimte binnen 
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de kaders, richtlijnen en contracten van Rijkswaterstaat om innovaties toe te passen. En 

om experimenteerruimte voor marktpartijen voor het doorontwikkelen van innovaties die 

nog niet grootschalig toegepast zijn. Hiervoor wordt het Living Lab van SmartwayZ.NL 

ingezet.  

 

Het Living Lab is een omgeving voor het genereren van ideeën, kennisuitwisseling, 

ontwikkeling en experimenteren. In dit Living Lab werken markt, overheid en 

kennisinstellingen samen. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden voor: 

 Lage Temperatuur Asfalt (LTA) in combinatie met een hoog percentage hergebruik van 

bestaand asfalt (>80%): een innovatief asfaltproduct; 

 Een prijsvraag rond functiecombinaties op geluidschermen: geluidsreductie, 

energiewinning en afvangen fijnstof. De schermen dienen tevens zo circulair mogelijk te 

zijn en een groene uitstraling te hebben. Op dit moment zijn we in het proces om een 

partij te werven; 

 Nieuwe innovatiediensten langs de weg: het realiseren van een verzorgingsplaats 2.0 

voor de toekomst, vrachtwagenparkeren en een innovatiesite; 

 Een gezamenlijke verkenning van de regio’s Eindhoven, Tilburg en Breda met het  

project InnovA58 naar de kansen en haalbaarheid van een Energiecorridor A58.  

Daarbij trachten we inzicht te verkrijgen in de potenties en kansrijke locaties rond de 

A58 voor de winning, transport en opslag van duurzame energie. Hierbij houden we 

rekening met ruimtelijke mogelijkheden, rendement (als business case en potentieel), 

meekoppelkansen en exploitatiemodellen;  

 Er is in samenwerking met De Bouwcampus een community Circulaire Infrastructuur 

opgezet. De resultaten van deze bijeenkomsten betreffen onder andere het voorstel 

voor een grondstofcorridor en een visie op een circulaire weg. 

 Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het plan van aanpak voor het Living 

Lab van InnovA58. In september zal afstemming plaatsvinden met SmartwayZ.NL om 

het plan van aanpak definitief te maken; 

 Na de zomer zullen we, op basis van de doelstellingen en ambities van InnovA58, 

innovaties concretiseren. Hierbij stellen we onder andere vragen als ‘Wat nemen we 
mee in het contract?’ en ‘Wat laten we over aan de markt?’. Tevens stellen we op basis 

van deze concretisering een begroting op voor de innovatieopgave. 

 

Planning 

Activiteit Voortgang 

Plan van aanpak Living Lab InnovA58  

(de financiën worden pas beschikbaar gesteld als Plan van 

Aanpak in Programmaraad is besproken). 

Programmaraad 06-12-2018 

Ontwerp-tracébesluit + MER Q1 2019 

Onherroepelijk tracébesluit Q1 2020 

Start realisatie Q1 2021 

Ingebruikname Q3 2023 

 

Budget 

€ 411 miljoen inclusief btw, waarvan € 401 miljoen voor de wegverbreding en € 10 miljoen voor 

het Living Lab. Het budget voor Living Lab verdelen we over de innovatiedoelen van InnovA58: 

Gezonde Leefomgeving, Saldo-0 (geluid & luchtkwaliteit), Circulaire Economie (CE), Energie, 

optimale Life Cycle Costs (LCC) en Nieuwe diensten langs de weg (verzorgingsplaatsen). 

 

Financier(s) 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
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Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

Vier aspecten die InnovA58 bijzonder maken zijn: 

 Een opgavegerichte aanpak van de planuitwerking; 

 Een geïntegreerde aanpak van innovaties in plan- en realisatiefase van het project; 

 Samenwerken en kennisdelen met de andere deelopgaven, bijvoorbeeld A58 

Breda-Tilburg; 

 De innovatiethema’s ‘Optimale Life Cycle Costs (LCC)’, ‘Duurzame en Energie-neutrale 

weg’ en ‘Nieuwe diensten langs de weg’ koppelen in het Living Lab. 
 

Doorstroming verbeteren 

Dit doen we niet alleen door het verbreden van de weg, maar ook door het toepassen van of het 

experimenteren met innovatieve oplossingen. 

 

Innovaties stimuleren 

InnovA58 is de trekker van het Living Lab en is het eerste project dat op grote schaal innovaties 

stimuleert - en dat ook expliciet in haar opdracht heeft meegekregen. 

 

Goede procesvoering 

Doordat InnovA58 als eerste project binnen RWS (en als ‘koploper’ binnen SmartwayZ.NL) 

innovaties op grote schaal toepast brengt het nieuwe inzichten en verbeteringen voor een 

goede procesvoering – met innovaties. We proberen een basis te leggen en een voorbeeld te 

zijn voor een meer effectieve, efficiënte en zorgvuldige procesvoering. 

 

Indirect draagt de deelopgave bij aan een slimmer mobiliteitssysteem, het versterken van de 

internationale connectiviteit (verbinding met Mainports en Brainport) en het versterken van de 

economie. 

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker Diana Beuting, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 

Ambtelijk trekker Peter van Zwam, Rijkswaterstaat, peter.van.zwam@rws.nl 

  

mailto:peter.van.zwam@rws.nl
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3. A58 Tilburg-Breda 

 

Het doel van deze opgave is het -op innovatieve wijze- 

onderzoeken en op korte termijn ten uitvoer brengen van de 

slimste oplossing voor de bereikbaarheid op het wegvak 

Tilburg-Breda. 

 

Wat is onze ambitie? 

De verkeersafwikkeling -en daarmee de bereikbaarheid- is hier nu al problematisch en 

verslechtert verder als de omliggende wegvakken uit InnovA58 zijn uitgebreid (2023). Het 

wegvak Tilburg-Breda vormt daarbij ook een geschikte experimenteeromgeving voor het testen 

van prototypes en nieuwe producten. We zoeken de oplossing zoveel mogelijk binnen het 

huidige wegprofiel en optimaal benutten daarvan. De slimste oplossing beperkt zich niet tot één 

maatregel, maar biedt qua oplossingen en tijdsbestek een slim maatregelenpakket. Het wegvak 

maakt onderdeel uit van de ITS Corridor Rotterdam-Wenen. De minister heeft als ambitie om 

voor de hele A58 de slimste snelweg van Europa te realiseren.  

 

Wat gaan we doen? 

 Een MIRT-Verkenning naar de slimste oplossing voor het verbeteren van de bereikbaarheid 

en veiligheid op het wegvak Tilburg-Breda op korte termijn en in de verdere toekomst; 

 Verder ontwikkelen van een innovatief ontwerp voor de innovatiestrook (ruimtelijke 

vormgeving); 

 Inzetten op flexibel gebruik (op basis van real-time behoefte) en testen van prototypes en 

nieuwe projecten binnen een experimenteeromgeving (gebruikstoepassingen); 

 Realiseren van een toekomstbestendige oplossing voor connected en autonoom rijden 

(zelfrijdende auto).  

 

Wat hebben we bereikt? 

 Ondertekenen Startbeslissing door Minister van Infrastructuur en Waterstaat op 4 juni; 

 

 
Ondertekening Startbeslissing A58 Tilburg-Breda door de Minister op 4 juni 2018 
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 In de MIRT-Verkenning wordt langs drie sporen gewerkt: maatregelen oppakken via 

opgave Smart Mobility van SmartwayZ.NL, kansrijke oplossingen meenemen in de 

scope van InnovA58 en capaciteitsuitbreiding (2x3/2x4 rijstroken en innovatiestrook). 

Voor deze opgave is een Tracéwetprocedure met sectorale structuurvisie geschikt;  

 De startbijeenkomst voor de MIRT-verkenning heeft eind augustus plaatsgevonden. 

 

Planning 

Activiteit Voortgang 

Verkenning 2018 - 2019 

Voorkeursbeslissing  najaar 2019 

Planuitwerking 2019-2022  

(voorbereiding) Realisatie  2023 - 2024 

 

Budget 

€ 52,50 miljoen inclusief btw (75% dekking voor duurste variant) 

 

Financier(s) 

€ 24,20 miljoen inclusief btw Provincie Noord-Brabant 

€ 28,30 miljoen inclusief btw Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 

Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

De hele aanpak van de ’slimste oplossing’ is gericht op een adaptief en wendbaar traject dat 

erop gericht is duurzame, innovatieve en ‘slimme’ maatregelen te nemen om de doorstroming 

en veiligheid rondom dit deel van de A58 te verbeteren. We zetten in op smart mobility 

maatregelen en onderzoeken gelijktijdig capaciteitsvergrotende maatregelen en werken deze 

uit. 

 

Het stimuleren van innovaties en ondernemerschap geven we vorm door uitdagende 

marktverkenningen, slimme gelaagde oplossingen, innovatief ontwerpen en de continue 

zoektocht naar slim gebruik voor gebruiksgroepen, tijdstippen, incentives et cetera. 

 

Voor een goede procesvoering volgende we in de Verkenningsstudie een Tracéwetprocedure 

met een sectorale structuurvisie. Zo geven we participatie actief vorm en ontstaat een 

transparante afweging voor de te nemen voorkeursbeslissing.  

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker Mario Jacobs, gemeente Tilburg  

Ambtelijk trekker Marco van der Meer, gemeente Tilburg, marco.van.der.meer@tilburg.nl 
  

mailto:marco.van.der.meer@tilburg.nl
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4. A67 Leenderheide-
Zaarderheiken 

Het doel van de MIRT-Verkenning is een substantiële afname 

van de verlieskosten als gevolg van files. Daarbij wordt 

gericht op het terugdringen van de oorzaken van 

vertragingen, zowel structurele als incidentele. Hierbij wordt 

in het bijzonder aandacht besteed aan het doorgaand 

vrachtverkeer, met als doelen een betere en veiligere 

doorstroming en een beter samengaan van het gebruik van 

de A67 door vrachtverkeer en personenverkeer. Het uitgangspunt van de 

Verkenning is: ‘Smart Mobility waar mogelijk en capaciteitsvergroting waar nodig’.  

Wat hebben we bereikt? 

 Na vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de A67 in de 

programmaraad van 14 december 2018 heeft de NRD in januari 2018 ter inzage gelegen. 

Er zijn in totaal 40 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben slechts zeer beperkt 

invloed gehad op de reikwijdte (de alternatieven) en het detailniveau 

(onderzoeksmethodiek) voor de beoordelingsfase van de MIRT-Verkenning A67. 

 De afgelopen periode zijn de alternatieven verder uitgewerkt. Voor de smart mobility 

maatregelen is op basis van gesprekken met experts een inschatting gemaakt van 

ambitieniveaus ten aanzien van doorstroming. Voor de infrastructurele maatregelen zijn 

ontwerpen gemaakt. 

 De nadere uitwerking is nodig om de effecten van de alternatieven op doelbereik (onder 

andere doorstroming), milieukundige effecten en kosten te kunnen bepalen. Deze 

onderzoeken lopen nog. 

 De nadere uitwerking is in samenwerking met de community van weggebruikers en 

omwonden, expertteam en ambtelijke begeleidingsgroep (ambtelijke vertegenwoordigers 

gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) tot stand gekomen. 

 

Planning 

Activiteit Voortgang 

Vaststellen Voorkeursalternatief Programmaraad 26-09-2018 

Ontwerp structuurvisie A67 Programmaraad 06-12-2018 

Uitvoeren Voorkeursalternatief  Vanaf 2019 (afhankelijk van type maatregel) 

Planuitwerking (in geval van 

capaciteitsuitbreiding) 

2019-2022 

Eventuele realisatie capaciteitsuitbreiding Vanaf 2022-2023 

 

Budget 

€ 222,18 miljoen inclusief btw.  

 

Financiers 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Brabant en provincie Limburg. 
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Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

De MIRT-Verkenning A67 draagt bij aan de volgende doelen: 

 Doorstroming verbeteren: het doel van de MIRT-Verkenning is om de doorstroming te 

verbeteren. De maatregelen die worden onderzocht zijn hierop gericht. 

 Goede procesvoering: het proces om te komen tot een voorkeursbeslissing over de A67 

kenmerkt zich door een hoge mate van transparantie en een groot netwerk van 

stakeholders die een bijdrage leveren. 

 Innovaties stimuleren: in het vervolgtraject vormt het onderzoeken van de mogelijkheden 

voor het toepassen van innovatieve oplossingen een belangrijk aandachtspunt.  

 

De MIRT-Verkenning A67 hanteert de uitgangspunten van het programma op de volgende 

manier:  

 Adaptief/learning by doing: de MIRT-Verkenning onderzoekt maatregelen die zowel op 

korte als op de langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarmee kan worden 

ingespeeld op ontwikkelingen in de toekomst.  

 Duurzaamheid speelt een rol in de beoordeling van de verschillende alternatieven (clusters 

van kansrijke maatregelen). Daarnaast wordt in overleg met de verschillende betrokken 

partijen bekeken welke ambities ten aanzien van duurzaamheid gekoppeld kunnen worden 

aan het project.  

 Social design/ samen: in de MIRT-Verkenning is gebruik gemaakt van de kennis van 

weggebruikers (community) om de problematiek op de A67 in kaart te brengen en 

oplossingen voor deze problematiek te vinden. In de komende periode worden ze 

betrokken bij het verder uitwerken van de alternatieven.  

 Smart mobility waar het kan: het uitgangspunt van de MIRT-Verkenning is smart mobility 

waar mogelijk en capaciteitsuitbreiding waar nodig. In deze Verkenning werken we 

verschillende smart mobility maatregelen verder uit om te bekijken in hoeverre deze 

maatregelen de problematiek oplossen.  

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker Ruth Clabbers, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Ambtelijk trekker Tom van Tilborg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

tom.van.tilborg@minienm.nl  

 
  

file:///C:/Users/Jeck/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5DCM6Z8M/tom.van.tilborg@minienm.nl
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5. A2 Weert-Eindhoven 

Naar aanleiding van het MIRT-Onderzoek A2 Weert-Eindhoven heeft de 

programmaraad gekozen voor het uitvoeren van het no regret maatregelenpakket. 

Tevens is afgesproken de effectiviteit te monitoren zodat, indien hier aanleiding toe 

is, op een later moment gekozen kan worden voor verdere toekomstbestendige 

maatregelen. 

Wat gaan we doen? 

Het no regret maatregelenpakket bestaat uit de twaalf onderstaande maatregelen.  

 

Nr. Maatregel Doel 

1 Weghalen obstakels in de berm Verkeersveiligheid 

2 Verbeteren bewegwijzering op A2 Verkeersveiligheid 

3 Betere overgang verlichting A2 Verkeersveiligheid 

4 Extra of andere filesignalering Verkeersveiligheid 

5 Infobord met reistijd A2 versus dorpen Verminderen sluipverkeer 

6 Fysieke hindernissen op sluiproutes onderliggend wegennet Verminderen sluipverkeer 

7 Toeritdosering Verbeteren doorstroming A2 

8 Spitsmijden, inclusief telewerken (‘Mobility Market’) Verbeteren doorstroming A2 

9 Gewenst gedrag stimuleren door middel van 

mediacampagnes (‘Mobility Market’) 
Verbeteren doorstroming A2 

10 Carpoolplaatsen realiseren en stimuleren carpoolen Verbeteren doorstroming A2 

11 Uitbreiden P+R station Maarheeze  Verbeteren doorstroming A2 

12 Veilige fietsroutes op het onderliggende wegennet Verbeteren doorstroming A2 

 

De afgelopen periode is een plan van aanpak uitgewerkt waarin per maatregel is vastgelegd wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe de financiering is geregeld. 

 

Wat hebben we bereikt? 

 Maatregel 1 en 11 zijn uitgevoerd: 

o Maatregel 1: in juni is in totaal 6.880 meter extra geleiderail geplaatst om de 

bermen van de A2 tussen Weert en Eindhoven meer vergevingsgezind te 

maken (afschermen van objecten in de berm, bomenrijen, bermsloten, etc.); 

o Maatregel 11: de P+R-parkeerplaatsen bij station Maarheeze zijn eind 2017 

gerealiseerd; 

 Maatregel 8 en 9 worden uitgevoerd vanaf eind augustus doordat de reisassistent 

TimesUpp als onderdeel van de Mobility Market live is gegaan; 

 Maatregel 6 en 12 worden voorbereid door het Platform A2 zodat we eind dit jaar een 

besluit kunnen nemen over de aanpak en deze maatregelen begin volgend jaar kunnen 

uitvoeren; 

 Maatregel 2, Optimaliseren bewegwijzering op A2, is met RWS onderzocht en er is 

besloten deze niet uit te voeren. Het herzien van de plaatsing van de bewegwijzering 

draagt niet of nauwelijks bij aan het doel van het no regretpakket om de veiligheid en 

doorstroming te verbeteren. 



  

4e Voortgangsrapportage 1 maart – 1 september 2018 29 / 38 

De borden staan opgesteld conform de landelijke richtlijnen. Hoewel eerder anticiperen 

op de rijrichting mogelijk iets minder turbulentie op de weg veroorzaakt, is dit niet 

bevestigd met leidende verkeersmodellen. Inschatting is dat op dit traject in de spits het 

gros van de weggebruikers bekend is met de situatie en/of navigatie(apps) gebruikt. 

Het bedrag dat gereserveerd was voor de uitvoering van deze maatregel (€ 50.000) 
blijft in kas om tekorten op te vangen bij andere maatregelen of voor het uitvoeren van 

een nieuw te ontwikkelen maatregel. 

 

Wie zijn betrokken? 

 Het Platform A2 is nauw betrokken bij het uitwerken van de maatregelen. Daarnaast is 

het betrokken bij een verder onderzoek naar de mogelijkheden om een Smart Lane te 

ontwikkelen. Dit onderzoek staat los van het no regretpakket en wordt door het 

Platform A2 samen met deelopgave Smart Mobility uitgevoerd. 

 

Planning 

Activiteit Voortgang 

Tussenrapportage uitvoeringsplan  

No regret maatregelenpakket 

Programmaraad 06-12-2018 

Monitoring Nulmeting eind 2017.  

Jaarlijkse monitoringsrapportage.  

No regret maatregelenpakket gereed Eind 2019 

  

 

Budget 

€ 2,50 miljoen exclusief btw, afkomstig uit Smart Mobility) en € 1,00 miljoen exclusief btw, uit 

Mobility Market, onderdeel van deelopgave Smart Mobility. 

 

Financier(s) 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Brabant en provincie Limburg. 

 

Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

Procesvoering 

Het gekozen proces waarbij monitoring van het effect van de no regret maatregelen wordt benut 

voor de vervolgstappen past geheel binnen de uitgangspunten van het programma. In welke 

mate de nu voorziene maatregelen een bijdrage gaan leveren aan het verbeteren van de 

doorstroming is op voorhand niet in te schatten.  

 

Innovatie 

Met de inzet van en de samenwerking met de Mobility Market wordt voorgesorteerd op verdere 

mogelijke toepassing van innovaties en het borgen van zorgvuldigheid van het te volgen proces 

om zowel adaptief te zijn als duurzame investeringsbeslissingen te nemen.  

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker Hubert Mackus, Provincie Limburg 

Ambtelijk trekker Marc Smits, Provincie Limburg, ma.smits@prvlimburg.nl 

 
  

mailto:ma.smits@prvlimburg.nl
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6. A2 Randweg 
Eindhoven 

Uit de NMCA 2017 blijkt dat, na de aanpassingen op de 

InnovA58, de N279 Veghel-Asten en de A67 

Leenderheide-Zaarderheiken, een samenhangende 

wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring (A2) in 

combinatie met de A58 en A50. Op grond van deze 

uitkomsten heeft de programmaraad eind 2017 akkoord gegeven op het in gang 

zetten van een probleemanalyse voor de Randweg A2 in combinatie met de A50 

Eindhoven-Veghel.  

Wat hebben we bereikt? 

Twee studies zijn parallel in gang gezet:  

 Verkeersanalyses (huidige en toekomstige situatie) + literatuuronderzoek: eindrapport 

gereed oktober 2018. 

 Social designproces: A2 Randweg Eindhoven is eerste deelopgave waarbij social 

design vanaf het allereerste begin wordt ingezet. 

De twee studies lopen tegelijk en wisselen informatie en kennis uit om van elkaar te leren en 

het hogere doel te bereiken. Dit betreft het inzichtelijk maken van de kern van het probleem, 

waarbij zowel de technische als menselijke kant wordt betrokken. 

 

Planning 

 

Budget 

Er is geen budget beschikbaar, de onderzoeken worden vanuit het werkbudget gefinancierd.  

 

Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

Goede procesvoering 

Door in een vroeg stadium een strak proces op te zetten waarin de bestaande kennis en 

denkkracht van het programma SmartwayZ.NL  optimaal worden benut en de rollen en 

verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen helder zijn geformuleerd wordt een goede 

procesvoering beter geborgd. Daarbij wordt vooral geconcentreerd op het doorgronden van de 

problematiek: wat zijn de problemen op het traject, wanneer zijn deze aan de orde en wat zijn 

de oorzaken? 

 

Innovaties 

Een grote kans ligt er voor de A2 Randweg Eindhoven om innovaties die voor andere 

deelopgaven en landelijke projecten zijn toegepast en bewezen direct te implementeren als 

oplossing voor een betere doorstroming op het traject of op trajectdelen.  

Activiteit Voortgang  

(bij start onderzoek in oktober 2017) 

Probleemanalyse Programmaraad 06-12-2018 

Globale oplossingsrichtingen Programmaraad voorjaar 2019 

Eindrapportage + concrete voorstellen 

vervolgacties 

Programmaraad zomer 2019 
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In de probleemverkenning is het analyseren van de kern van het probleem daarom cruciaal, 

zodat de juiste maatregelen en hun effect kunnen worden geselecteerd voor verbetering van de 

doorstroming. 

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker Monique List, gemeente Eindhoven 

Ambtelijk trekker Stephan Suiker, gemeente Eindhoven, s.suiker@eindhoven.nl 

 
  

mailto:s.suiker@eindhoven.nl
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7. N279 Veghel-Asten 

De doelen van de deelopgave N279 Veghel-Asten zijn het verbeteren van de 

doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid, met de hieraan 

verbonden effecten het verbeteren van de leefbaarheid.  

Wat hebben we bereikt? 

 Het ontwerp-PIP met bijbehorende plan- en project-MER zijn op 22 mei 2018 door 

Gedeputeerde Staten (GS) vastgesteld en vrijgegeven voor terinzagelegging. Er zijn 

ruim 950 zienswijzen ingediend. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op andere 

alternatieven (direct een 2 x 2-weg aanleggen en geen omleiding bij Helmond) voor het 

door GS gekozen voorkeursalternatief, de zorg voor de leefomgeving en op persoons- 

of adres gerelateerde aspecten. De Commissie m.e.r. heeft op 31 juli een positief 

advies uitgebracht. Het advies van Brabant Advies is nog niet ontvangen. GS zullen in 

oktober 2018 de reactienota vaststellen en bezien of het ontwerp-PIP (op onderdelen) 

wel of geen aanpassing behoeft. De verwachting is dat vaststellen van het PIP door 

Provinciale Staten conform de planning in december 2018 kan plaatsvinden. 

 In de verdere uitwerking van het ontwerp-PIP zijn inmiddels twee gebiedsprocessen in 

gang gezet samen met inwoners en ondernemers uit het gebied. Deze processen 

moeten leiden tot een concretere invulling van de omgeving rondom de Bakelse 

Beemden en rondom Keldonk.  

 Op het gebied van smart mobility lopen verregaande gesprekken met het logistieke 

bedrijfsleven uit Veghel, Gemert-Bakel en Helmond om stappen te zetten in de 

ontwikkeling van smart logistics. Al vóór de ombouwfase willen we data uitwisselen 

tussen logistieke routes, wegwerkzaamheden en kruispuntprioritering. Daarnaast zetten 

we in het najaar een aanpak slimme mobiliteitsdiensten en een aanpak voor de 

gebruikersbenadering op, waarbij we onder andere ervaringen uit het traject A2 Weert– 

Eindhoven zullen gebruiken. 

 In juni is begonnen met het opstellen van het uitvoeringscontract voor de aannemer. 

Hierin nemen we eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid en innovatie op. 

 

Planning 

 

Budget 

€ 265 miljoen exclusief btw. In dit budget is een bedrag van gereserveerd van € 5,9 miljoen 

exclusief btw voor smart mobility maatregelen. Daarnaast is er budget gereserveerd voor 

innovatieve geluidsmaatregelen, herstel en versterking ruimtelijke kwaliteit en architectuur. 

 

Financier(s) 

Provincie Noord-Brabant. 

 

Activiteit Voortgang 

Verkenning mogelijke smart mobilitymaatregelen 2017/2018/2019 

Opstellen contract voor uitvoering Juni 2018 – maart 

2019 

Vaststellen PIP door PS December 2018 

Start uitvoering 2020 

Oplevering 2023 
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Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

Innovatief 

 In de deelopgave zijn bestuurlijke en financiële afspraken gemaakt omtrent innovatieve 

geluidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn waar mogelijk opgenomen in de uitwerking tot 

het PIP.  

 Smart mobility: binnen het project zetten we momenteel sterk in op smart logistics. We 

voeren overleg met het regionale bedrijfsleven (onder andere retail en vervoerders en 

verladers) in Veghel om tot een gezamenlijk investeringsplan te komen om de inzet van 

smart logistics op de N279 mogelijk te maken. Binnen de deelopgave N279 en binnen de 

deelopgave Smart Mobility zijn hiertoe middelen gereserveerd.  

 We maken een start met het opzetten van een gebruikersplatform en slimme 

mobiliteitsdiensten waarbij we de mogelijkheden van toepassing van smart mobility op de 

N279 verder onderzoeken. 

 

Doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren: 

 We maken kruisingen ongelijkvloers en vergroten de wegcapaciteit in Veghel. Bij Helmond 

leggen we een omleiding aan. Hiermee leveren we een bijdrage aan het verbeteren van het 

regionale wegennet. 

 

Uitgangspunt duurzaamheid:  

 Inzet op duurzame leefomgeving, er loopt een traject om duurzame toepassingen in het PIP 

te verankeren, dan wel op te nemen als eis/voorwaarde/kans in het realisatiecontract voor 

de uitvoering. Te denken valt aan materialen, energie, circulaire toepassing.  

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker : Christophe van der Maat, provincie Noord-Brabant 

Ambtelijk trekker : Mark van den Hoven, provincie Noord-Brabant, 

     mvdhoven@brabant.nl 

 

 
  

mailto:mvdhoven@brabant.nl
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8. Bereikbaarheidsakkoord   
Zuidoost-Brabant 

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek 

Eindhoven-Veghel-Asten wordt in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 

een aantal uitgangspunten, met bijbehorende maatregelen, beschreven. Vanuit een 

integrale mobiliteitsbenadering op de belangrijkste regionale relaties wordt ingezet 

op smart mobility en co-modaliteit. 

Wat hebben we bereikt? 

Governance en financiering 

 Op 15 mei hebben Gedeputeerde Staten een begrotingssubsidie van € 55,75 miljoen 
verleend aan de gemeente Helmond voor de uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord 

Zuidoost-Brabant. Helmond treedt namens de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant op als 

beheerder van deze subsidiemiddelen. Voor de verdeling van de subsidiemiddelen stellen 

burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond in het najaar een subsidieregeling 

vast. Voor de cofinanciering van deze € 55,75 miljoen is door het Portefeuillehouders-

overleg Mobiliteit en Innovatie van de Metropoolregio Eindhoven een samenwerkings-

overeenkomst opgesteld die in dit najaar in alle 21 gemeenteraden voorligt. Deze omvat 

alle juridische, financiële en organisatorische aspecten van de samenwerking van de 

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant (inclusief Bereikbaarheidsakkoord).  

 

Bundelroutes 

 In het eerste kwartaal is de studie Bundelroutes opgestart, die inzicht moet geven in de 

knelpunten en oplossingsrichtingen c.q. mogelijke maatregelen op de zogenaamde. 

Bundelroutes, de twee aangewezen routes in het oostelijk deel van de regio waar het 

autoverkeer zoveel mogelijk op gebundeld dient te worden. Het gaat hierbij om de routes: 

o Rotonde Gemertseweg/N272-aansluiting N279-N615-Smits van Ooijenlaan-A270-

Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-J.F. Kennedylaan-aansluiting Ekkersrijt;  

o Kasteeltraverse-Europaweg-A270-Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-J.F. 

Kennedylaan-aansluiting Ekkersrijt. 

De studie is nagenoeg afgerond en de resultaten zullen in het najaar beschikbaar zijn. Deze 

zullen de basis vormen voor een groot deel van de te realiseren maatregelen binnen het 

Bereikbaarheidsakkoord. 

 De projecten op deze bundelroutes kunnen we pas invullen en uitwerken als de studie is 

afgerond. Ondertussen is verder gewerkt aan de reeds opgestarte projecten in het 

Bereikbaarheidsakkoord. In het tweede en derde kwartaal zijn geen projecten meer 

opgeleverd. Wel is er een begin gemaakt met de regiobrede projecten in het 

Bereikbaarheidsakkoord. Dit zijn projecten op het gebied van smart mobility, zoals de 

Landingsplaats Brainport Smart Mobility en de Werkgeversaanpak. Als onderdeel van deze 

werkgeversaanpak is in samenwerking tussen provincie, gemeenten Eindhoven en 

Veldhoven en ASML een aanpak voor de bereikbaarheidsproblematiek rondom 

bedrijventerrein De Run/ASML opgesteld, die we de komende maanden verder zullen 

uitwerken. 
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Planning 

 

Budget 

€ 55,75 miljoen + € 55,75 miljoen cofinanciering exclusief btw.  

Van deze € 111,50 miljoen is € 34,4 miljoen bestemd voor de regiobrede projecten op het 

gebied van smart mobility. De overige € 77,1 miljoen zijn bestemd voor de route gebonden 

projecten, voor zowel auto, fiets, OV als leefbaarheid. 

 

Financier(s) 

Provincie Noord-Brabant, gemeenten voor cofinanciering tenminste gelijk aan aandeel provincie 

Noord-Brabant.  

 

Bijdrage aan doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL 

Uitgangspunten 

Het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant draagt positief bij aan alle uitgangspunten. In 

deze fase en gegeven de doorlooptijd van deze deelopgave tot 2030 is dat nu nog moeilijk 

concreet te benoemen. 

 

Doelstellingen 

Wat betreft de bijdrage aan de programmadoelstellingen van SmartwayZ.NL geldt hetzelfde. De 

deelopgave is net gestart, concrete resultaten zijn er daarom nog niet. De ambitie is om bij te 

dragen aan een betere doorstroming en om innovaties te stimuleren. Goede procesvoering is 

vereist bij de regionale samenwerking tussen 10 of 21 gemeenten. 

 

Contactpersonen 

Bestuurlijk trekker Jannie Visscher, Metropoolregio Eindhoven, tot 1 juli 

   Antoinette Maas, Metropoolregio Eindhoven, vanaf 1 juli 

Ambtelijk trekker Ron Nohlmans, gemeente Eindhoven namens 21 MRE-gemeenten, 

r.nohlmans@eindhoven.nl 

Activiteit Voortgang 

Subsidieregeling September/oktober 2018 

Samenwerkingsovereenkomst Eind 2018 

mailto:r.nohlmans@eindhoven.nl


  

4e Voortgangsrapportage 1 maart – 1 september 2018 36 / 38 

Bijlage 1 Governance SmartwayZ.NL 

 

 

Programmaraad Smartwayz.NL 1 maart – 1 september 2018 

 

Christophe van der 

Maat 

Provincie Noord-Brabant, voorzitter 

Ruth Clabbers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Diana Beuting Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 

Hubert Mackus Provincie Limburg 

Jannie Visscher Metropoolregio Eindhoven, tot 1 juli 

Antoinette Maas Metropoolregio Eindhoven, vanaf 1 juli 

Jannie Visscher Gemeente Eindhoven, tot 29 mei 

Monique List-de Roos Gemeente Eindhoven, vanaf 29 mei 

Mario Jacobs Gemeente Tilburg 

Willem Heeren Dinalog 

Maurice Geraets NXP 

John Jorritsma Stichting Brainport 

Jan Mengelers TU/Eindhoven 
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Bijlage 2 Doelen en uitgangspunten 
SmartwayZ.NL 
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Bijlage 3 Projecten Smart Mobility 
Zuid-Nederland 

 


	Inhoud
	Voorwoord
	DEEL I – Programma SmartwayZ.NL
	SmartwayZ.NL steeds zichtbaarder
	Doelen en uitgangspunten
	Communicatie
	Tijd, geld en risico’s
	DEEL II - Deelopgaven
	1. Smart Mobility
	2. InnovA58
	3. A58 Tilburg-Breda
	4. A67 Leenderheide-Zaarderheiken
	5. A2 Weert-Eindhoven
	6. A2 Randweg Eindhoven
	7. N279 Veghel-Asten
	8. Bereikbaarheidsakkoord   Zuidoost-Brabant
	Bijlage 1 Governance SmartwayZ.NL
	Bijlage 2 Doelen en uitgangspunten SmartwayZ.NL
	Bijlage 3 Projecten Smart Mobility Zuid-Nederland

