








De milieueffecten van deze hoofdalternatieven en varianten zijn uitgebreid onderzocht. De resultaten
hiervan zijn beschreven in:

¢ Notitie Nut en Noodzaak ¢ Achtergronddocument Leefomgevingskwaliteit

¢ Notitie Tracéontwikkeling ¢ Achtergronddocument Landschap en Cultuurhistorie
¢ Notitie Aansluiting Deelgebieden ¢ Achtergronddocument Natuur

¢ Notitie Nettechniek ¢ Achtergronddocument Bodem en Water

¢ Notitie Kosten ¢ Achtergronddocument Archeologie

¢ Achtergronddocument Ruimtebeslag

De informatie uit al deze documenten vormt de basis van het MER. De informatie is samengevat in de
Integrale Effectanalyse en in de Samenvatting Milieueffecten. Deze rapporten zijn in maart 2017
gepubliceerd en zijn ook aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage voorgelegd, met het
verzoek hier een tussenadvies over uit te brengen. De Commissie heeft aangegeven dat de rapporten
veel milieu-informatie bevatten en gaf een aantal aandachtspunten mee voor in het definitieve MER.
Op verzoek van de minister van Economische Zaken hebben de Samenwerkende Overheden een
gezamenlijk advies uitgebracht over het tracé van de nieuwe verbinding. De minister van
Economische Zaken heeft in juli 2017 het geadviseerde tracé overgenomen als het Voorgenomen
tracé.

Het voorgenomen tracé was nog niet zo gedetailleerd dat het in het Rijksinpassingsplan opgenomen
kon worden. Het tracé is daarom - in samenspraak met belanghebbenden zoals samenwerkende
overheden, Rijkswaterstaat, waterschappen, buisleidingeigenaren en omwonenden -verder
onderzocht en uitgewerkt. Voor verschillende uitwerkingsgebieden zijn varianten ontwikkeld waarvan
de effecten in beeld zijn gebracht. Net als in 2017 heeft de minister van Economische Zaken en
Klimaat de Samenwerkende Overheden gevraagd advies uit te brengen over het tracé van het
voorkeursalternatief. Op basis hiervan heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat in
samenspraak met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé van het
voorkeursalternatief bepaald. Bijgaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste stappen die in
de voorgeschiedenis van het project zijn gezet.
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