

# Plan van aanpak Taskforce transportschaarste elektriciteit Noord-Brabant



**Opdrachtgever:** Provincie Noord-Brabant, Enexis en Tennet  
**Samenstellers:** Lysias  
**Datum:** 24 juni 2022

## Inhoud

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Opdracht</b>                                     | <b>1</b> |
| 1.1. Aanleiding                                        | 1        |
| 1.2. Opdracht kwartiermaker                            | 1        |
| 1.3. Opdrachtgeverschap kwartiermaker                  | 2        |
| <b>2. Activiteiten en producten kwartiermaker</b>      | <b>2</b> |
| 2.1. Overzicht activiteiten                            | 2        |
| <b>3. Doelen en scope Taskforce transportschaarste</b> | <b>3</b> |
| 3.1. Doelen                                            | 3        |
| 3.2. Scope                                             | 4        |
| <b>4. Planning</b>                                     | <b>5</b> |



## 1. Opdracht

### 1.1. Aanleiding

Samen met Enexis, Tennet en de gemeenten richt Provincie Noord-Brabant een Taskforce Elektriciteitsnetwerken op. In de statenmededeling dd 25 januari 2022 die ten grondslag ligt aan het besluit de Taskforce op te richten, staat de bedoeling van de Taskforce beschreven als: “Een Taskforce die gemeenten, bedrijven, coöperaties en eigenaren en ontwikkelaars van duurzame energieprojecten helpt het bestaande elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Daarnaast adviseert de Taskforce over oplossingen die lokale vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afstemmen.”

In de statenmededeling is ook beschreven wat de achtergrond is van deze Taskforce en welke rol de Provincie daarin speelt: “het vraagstuk rondom transportschaarste vraagt om een nadrukkelijke samenwerking en afstemming op bovenlokaal niveau met gemeenten en de netbeheerders (Enexis en TenneT)”.

### 1.2. Opdracht kwartiermaker

Een adaptieve organisatie (Taskforce) opzetten die, met inzet van partners -in ieder geval Enexis en TenneT-, kansen en mogelijkheden identificeert en oplossingen weet te versnellen voor transportschaarste van elektriciteit op korte en middellange termijn in de Provincie Noord-Brabant, en zorgt dat de lessen gedeeld worden in de provincie en daarbuiten. De Taskforce transportschaarste richt zich zowel op invoedings- als afnameschaarste van elektriciteit.

### **Organisatiebeschrijving**

De kwartiermaker werkt in een organisatiebeschrijving het volgende uit:

- Doel(en) en scope van de Taskforce
- Positionering en governance van de Taskforce
- Voorstel voor samenstelling (en formatie) van de Taskforce
- Bijdrage (mensen, informatie) van partners aan de Taskforce
- Voorstel voor budget van de Taskforce

### **Aanvullende condities**

1. De Taskforce positioneert zich in het brede energievraagstuk. Een vraagstuk waar veel meer nodig is, dan waar de opdracht van de Taskforce zich toe uitstrekt. Dit betekent ook dat er nagedacht dient te worden over de bredere governance op het energievraagstuk. Vanuit de kwartiermaker Taskforce zullen suggesties worden gedaan hieromtrent.
2. De kwartiermaker(sfase) levert een positieve bijdrage aan het versterken van de relaties en samenwerking tussen de belangrijkste betrokken partijen, in ieder geval Provincie Noord-Brabant, Enexis, TenneT en de lokale overheden, en legt zo de basis voor langjarige samenwerking.
3. De kwartiermaker maakt een “vliegende start” van de Taskforce mogelijk, door een inventarisatie van knelpunten en kansen (in het elektriciteitsnet en processen) en analyse daarvan te maken en te zorgen dat die wordt gedeeld. De kwartiermaker draagt zorg voor overzicht in lopende initiatieven, projecten en programma's die raakvlakken hebben met het werk van de Taskforce en de samenhang daarmee.



4. De kwartiermaker vervult de rol van trekker van de Taskforce totdat een projectleider is gevonden en de organisatie is bemenst, door verschillende initiatieven in Noord-Brabant op elkaar af te stemmen en te zorgen voor kennisuitwisseling. De kwartiermaker is niet de beoogd projectleider van de Taskforce.
5. De kwartiermaker vervult haar rol in nauwe samenwerking met een inhoudelijk deskundige expert.

### 1.3. Opdrachtgeverschap kwartiermaker

Er ligt een belangrijke (regie)rol op het gebied van de regionale energie-infrastructuur en derhalve ook op het gebied van transportschaarste van elektriciteit voor de Provincie. Bestuurders uit de vier RES-regio's zien voor de Provincie een duidelijke (regie)rol in de samenwerking tussen gemeenten/regio's, rijk en netbeheerders. Deze rol behelst het managen van informatie, partijen, belangen en (besluitvormings)processen. Daarom is Provincie Noord-Brabant opdrachtgever van de kwartiermaker.

De sturing op de werkzaamheden van de kwartiermaker en besluitvorming over (tussen) producten van de kwartiermaker gebeurt gezamenlijk door Provincie, Enexis en Tennet, als opmaat voor de aansturing van de Taskforce. Namens Provincie Noord-Brabant nemen de teamleider Elektriciteit en de RES-coördinator deel in de begeleidingscommissie.

## 2. Activiteiten en producten kwartiermaker

### 2.1. Overzicht activiteiten

De kwartiermaker voert in ieder geval de volgende activiteiten uit:

#### 1. *Scope afbakenen (in paragraaf 3 verder uitgewerkt)*

- Uitwerken doelen voor de Taskforce, in afstemming met de netbeheerders en RES-regio's.
- Bepalen scope van de Taskforce op basis van analyse van het speelveld waarin de Taskforce gaat acteren.
- Verkennen afhankelijkheden en kansen met invoering Omgevingswet.
- Afwegingskader opstellen voor prioritering van activiteiten van de Taskforce (welke criteria zijn belangrijk voor de prioriteiten, o.a. investering, ruimtelijke aspecten en economische impact, ...)

#### 2. *Organisatie & governance Taskforce uitwerken*

- Uitvoeren actoranalyse (belangen en expertise van betrokken partijen in kaart brengen).
- In kaart brengen van de bijdrage (mensen en middelen) die betrokken partijen kunnen en willen leveren aan de Taskforce.
- Governance Taskforce uitwerken.
- Voorstel samenwerking Enexis-Tennet-Provincie-RES-en in Taskforce opstellen en (laten) vaststellen.
- Verkennen mogelijkheden inzet aandeelhoudersrol.
- Communicatie over (opzet van) de Taskforce.



### **3. Toegankelijk maken opgaven, knelpunten**

- Eenduidig begrippenkader opstellen.
- Complexiteit en omvang van opgave zichtbaar maken,
- Duidelijk maken hoe je bestaande en op korte termijn te verwachten knelpunten inzichtelijk kunt maken; welke informatie is daarvoor nodig? (op basis van voorwerk door Energiek Brabant en Taskforce MRE en programma integraal programmeren...)
- Uitwerken wijze van data-uitwisseling, in het verlengde van inventarisatie knelpunten.
- Uitwerken samenwerkingsprincipes voor informatievoorziening.
- Ontwikkelen typologie van veel voorkomende problemen
- Doen van voorstel voor inzichtelijk maken maatschappelijke kosten.
- Doen van voorstellen voor het delen en bespreken van informatie over knelpunten.

### **4. Oplossingen inzichtelijk maken en kennis delen**

- Inzichtelijk maken van mogelijke (technische) oplossingen (op basis van o.a. voorwerk door Energiek Brabant)
- Potentiële oplossingsrichtingen uitwerken als onderbouwing voor (opzet en omvang) Taskforce. Voorwaarde is dat deze oplossingen toekomstbestendig zijn en/of op meerdere plekken op korte termijn inzetbaar.
- Ontwikkelen handelingsperspectief voor veel voorkomende problemen.
- Randvoorwaarden voor oplossingen inventariseren.

- Verkennen afhankelijkheid en kansen met andere wet- en regelgeving.

### **5. Communicatie**

- Voorstel doen voor rol van de Taskforce in communicatie en kennisdeling over transportschaarste elektriciteit.
- Inbreng bepalen vanuit de Taskforce in activiteiten / projecten / lobby.

Op basis van de voortgang van de werkzaamheden, doet de kwartiermaker voorstellen voor prioritering en nieuwe activiteiten.

## **3. Doelen en scope Taskforce transportschaarste**

De hier beschreven doelen en scope zijn een eerste uitwerking. Definitieve besluitvorming hierover vindt in september plaats.

### **3.1. Doelen**

1. De taskforce identificeert kansen en mogelijkheden en versnelt oplossingen voor transportschaarste van elektriciteit op korte en middellange termijn in de Provincie Noord-Brabant.
2. De Taskforce levert een positieve bijdrage aan het versterken van de samenwerking tussen overheden en netbeheerders.
3. De Taskforce zorgt dat de lessen van de aanpak van de Taskforce gedeeld en benut worden in de provincie en daarbuiten.



### 3.2. Scope

De Taskforce focust op korte termijn oplossingen, en houdt daarbij de middellange termijn en lange termijn ontwikkelingen in het oog. Voorgestelde oplossingen mogen geen afbreuk doen aan doelstellingen op de middellange termijn, en dragen daar zo mogelijk positief aan bij.

#### **Definitie korte en middellange termijn**

Onder oplossingen voor de korte termijn verstaan we oplossingen die binnen een periode van 3 jaar een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en oplossen van acute vraagstukken van transportschaarste. De oplossing moet conceptueel binnen 3 tot 6 maanden ontwikkeld kunnen worden of toepasbaar gemaakt voor de specifieke situatie.


De Taskforce heeft op vier manieren oog voor de (middel)lange termijn:

1. Oplossingen en maatregelen die de Taskforce voorstelt, leveren bij voorkeur een bijdrage aan oplossingen op de (middel)lange termijn en schaden deze niet.
2. De Taskforce speelt een rol in het versnellen van vergunningsprocedures, wat kan leiden tot lange termijn verbeteringen
3. De Taskforce speelt een rol in het verbeteren van de data-uitwisseling en informatievoorziening tussen de deelnemende partijen'

4. De Taskforce levert een bijdrage aan het versterken van de samenwerking en past in de -te ontwikkelen- governance op het brede energievraagstuk.

De Taskforce bewaakt de integraliteit met andere domeinen in het energiesysteem en de samenhang met andere projecten, programma's en initiatieven.

In het hierna opgenomen schema is de scope van de Taskforce weergegeven.








## Speelveld

De Taskforce heeft oog voor het volledige energiesysteem en de ontwikkelingen die daarop plaatsvinden in de provincie Noord-Brabant.



Het is niet de bedoeling dat de Taskforce “het zoveelste overlegplatform” wordt. De kwartiermaker werkt uit hoe de Taskforce aansluiting vindt bij lopende initiatieven, en op welke onderdelen de Taskforce een alternatief of vervanging is voor lopende activiteiten / projectgroepen / overleggen, zoals:

- Energiek Brabant (in de statenmededeling is benoemd dat Energiek Brabant onderdeel wordt van de Taskforce, met uitbreiding formatie)
- RES-regio's
- Programma Industrie en Gebouwde Omgeving
- Programma Ruimte en Energie-infrastructuur

- Integraal programmeren in IPO-/ NP-RES verband (pilot West-Brabant)
- Aandeelhouderschap Enexis
- Taskforce afnameschaarste MRE
- MIEK
- Stroomstudie 2050 (Visie LT energiesysteem)
- .....

## 4. Planning

In onderstaand schema is de planning op hoofdlijnen opgenomen.

