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Voornemen en voorstel voor participatie Delta Rhine Corridor

Geachte Statenleden,

Via deze memo wil ik u informeren over de publicatie van het document 'Voornemen 
en voorstel voor participatie' Delta Rhine Corridor.

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, 
leveringszekerheid van energie, energieonafhankelijkheid van andere landen en het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het Kabinet acht in dit verband een aantal nieuwe 
ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen nodig in Nederland en 
tussen Nederland en Duitsland. Een deel van deze buisleidingen en ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen die ze willen realiseren lopen van Rotterdam via Chemelot 
door naar Duitsland.

De Delta Rhine Corridor is aangemerkt als project van nationaal algemeen belang 
en is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
(MIEK). Daarnaast doorkruist dit project drie provincies en 29 gemeenten, dat is de 
reden dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een procedure is gestart: 
de RCR (Rijks Coördinatie Regeling)-procedure, om het ruimtelijk en qua 
vergunningen mogelijk te maken.

De publicatie van dit document 'Voornemen en voorstel voor participatie' is het 
startschot voor de RCR-procedure en ligt ter inzage van 26 mei tot en met 6 juli. 
Tevens zijn er in juni 4 informatiebijeenkomsten gepland.

Voor een nadere toelichting en alle data verwijs ik u naar de bijlage.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

S.J.A.H. Smeulders

Bijlage 1: Voornemen en voorstel voor participatie.
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Inleiding

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, leveringszekerheid van 
energie, energieonafhankelijkheid van andere landen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het 
Kabinet acht in dit verband een aantal nieuwe ondergrondse buisleidingen en 
gelijkstroomverbindingen nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

Gasunie treedt op namens verschillende projectpartners (de DRC Partners) die buisleidingen en 
ondergrondse gelijkstroomverbindingen willen realiseren van Rotterdam naar Chemelot en naar 
Duitsland. Dit voorgenomen project heet de Delta Rhine Corridor (DRC). De DRC Partners zijn 
vooralsnog Gasunie (HNS en GTS), OGE, Shell en BASF. TenneT verkent nog de mogelijkheid om bij het 
project aan te sluiten.

De Delta Rhine Corridor is aangemerkt als project van nationaal algemeen belang en is opgenomen in 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

De opgave omvat het gelijktijdig aanleggen van meerdere buisleidingen en ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse 
grens. Dit voornemen gaat vooralsnog om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van 
waterstof (door Gasunie), aardgas (door Gasunie), CO2 (door de DRC Partners), ammoniak 
(initiatiefnemer nog niet bekend), LPG (initiatiefnemer nog niet bekend), propeen (initiatiefnemer nog 
niet bekend) en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen (door Tennet). Door te bundelen 
en gelijktijdig aan te leggen, wordt de overlast voor omwonenden beperkt en worden kosten 
verminderd. Het Rijk zorgt samen met de initiatiefnemer van het project voor de borging van de 
externe veiligheid voor de omgeving. Het tracé gaat door gebieden met landschappelijke waarden en 
natuurwaarden. Het is belangrijk alle waarden steeds zorgvuldig mee te nemen in de afwegingen en 
de besluitvorming. Voor deze opgave in de fysieke leefomgeving wordt een verkenning uitgevoerd.

De betrokken ministers nemen in afstemming met de betrokken partijen in de tweede helft van 2023 
een besluit over de definitieve lijst van energiedragers waarvoor de ruimtelijke inpassing wordt 
voorbereid in deze procedure.

Om dit project ruimtelijk en qua vergunningen mogelijk te maken, is het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (hierna: EZK) een procedure gestart: de RCR (Rijks Coördinatie Regeling)-procedure. 
Vergelijkbare procedures zullen ook in Duitsland opgepakt moeten worden.

De publicatie van dit document 'Voornemen en voorstel voor participatie' is het startschot voor de 
RCR-procedure. In dit document beschrijven EZK en Gasunie, namens de DRC Partners en andere 
product initiatieven, op hoofdlijnen de plannen (het Voornemen) en hoe zij de omgeving willen 
betrekken (het voorstel voor participatie). Het ministerie van EZK en Gasunie nodigen burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen uit om mee te denken over het project 
en de impact daarvan op de omgeving. Uw inbreng wordt meegenomen tijdens de vervolgstappen 
van de procedure. In de loop van de procedure volgen verschillende documenten waarin de plannen 
meer gedetailleerd uitgewerkt worden en waarop ook weer de inbreng van de omgeving wordt 
gevraagd. Ook het participatievoorstel wordt meermaals geactualiseerd. Dit proces leidt uiteindelijk 
tot de officiële ruimtelijke inpassing en vergunningen.
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Vragen aan de lezer

Wij hopen dat dit document u inzicht biedt in wat het project op hoofdlijnen inhoudt en hoe we u 
willen betrekken. Wij willen u vragen met ons mee te denken over het volgende:

Over het voornemen (Hoofdstuk 1)

^ Zijn het project en de uitgangspunten u op hoofdlijnen duidelijk?
^ Ziet u, binnen de uitgangspunten, andere oplossingen, bijvoorbeeld afwijkingen van het tracé?
^ Wilt u specifieke informatie over bijvoorbeeld grondgebruik, natuur, milieu, infrastructuur, 

bebouwing, archeologie, cultuurhistorie of andere waarden of belangen in het gebied onder 
de aandacht brengen?

^ Zijn er aandachtspunten, zoals andere projecten of initiatieven in de omgeving, die u voor 
deze fase al wilt meegeven?

^ Heeft u andere vragen over dit voornemen?

Over het voorstel voor participatie (Hoofdstuk 2)

^ Geeft dit voorstel voldoende inzicht in hoe u kunt meedenken?
^ Sluit het aan op de manier waarop u graag betrokken wilt worden, of heeft u een andere 

voorkeur?
^ Bent u nog niet betrokken en wilt u dat in het vervolg wel zijn?
^ Heeft u andere suggesties of informatie die u met ons wilt delen?

Wij nodigen u uit om op deze vragen te reageren. Dat kan door te reageren via de website van 
RVO/Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/d-r-c. Op deze website worden alle officiële stukken 
geplaatst. De website wordt voortdurend aangepast aan de laatste stand van zaken. Overigens zijn er 
ook mogelijkheden om ons te ontmoeten en uw inbreng te geven tijdens informatiebijeenkomsten in 
het projectgebied.

Algemene informatie over het project, de planning en de procedure is te vinden op de website 
www.delta-rhine-corridor.com. Ook zijn hier contactgegevens te vinden om rechtstreeks contact op 
te nemen.
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Hoofdstuk 1 Het voornemen

1.1 Het voornemen: ontwikkelen van ondergrondse buisleiding- en 
gelijkstroomverbindingen

Gasunie treedt op namens de DRC Partners, die buisleidingen en ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen willen realiseren van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot en de Duitse 
grens. De DRC Partners bestaan vooralsnog uit Gasunie (HNS en GTS), OGE, Shell en BASF. TenneT 
verkent nog de mogelijkheid om bij het project aan te sluiten.

De opgave omvat het gelijktijdig aanleggen van meerdere buisleidingen en ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse 
grens. Dit voornemen gaat vooralsnog om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van 
waterstof (door Gasunie), aardgas (door Gasunie), CO2 (door de DRC Partners), ammoniak 
(initiatiefnemer nog niet bekend), LPG (initiatiefnemer nog niet bekend), propeen (initiatiefnemer nog 
niet bekend) en meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen (door Tennet). Door te bundelen 
en gelijktijdig aan te leggen, wordt de overlast voor omwonenden beperkt en worden kosten 
verminderd. Het Rijk zorgt samen met de initiatiefnemer van het project voor de borging van de 
externe veiligheid voor de omgeving. Het tracé gaat door gebieden met landschappelijke waarden en 
natuurwaarden. Het is belangrijk alle waarden steeds zorgvuldig mee te nemen in de afwegingen en 
de besluitvorming. Voor deze opgave in de fysieke leefomgeving wordt een verkenning uitgevoerd.

Voor het tracé wordt voor het Nederlandse deel uitgegaan van de strook die gereserveerd is in de 
Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 (SVB). Het beoogde tracé is ongeveer 260 km lang.

ROTTERDAM
V///

MOERDIJK BOXTEL

TILBURG GELSENKIRCHEN

EINDHOVEN VENLO

REUVER

LUDWIGSHAFEN

RAVENSTEIN

^KEULEN/WESSELINGTrace Delta Rhine Corridor GELEEN (CHEMELOT)

Zoekgebied

Figuur 1 - Het voorgenomen tracé van de Delta Rhine Corridor in Nederland. Het Duitse deel van het traject 
maakt geen deel uit van deze procedure.
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Voor de verschillende energiedragers en gelijkstroomverbindingen worden verschillen in het tracé 
voorzien.

^ De hoofdbundel loopt van Rotterdam naar Chemelot en de Duitse grens bij Venlo;
^ Van Rotterdam naar Chemelot zijn de volgende energiedragers in beeld: waterstof, CO2, 

propeen, LPG, ammoniak en gelijkstroomverbinding(en);
^ Van Rotterdam naar de Duitse grens bij Venlo zijn de volgende energiedragers in beeld: 

waterstof, CO2, propeen, LPG, ammoniak en aardgas.

Voor waterstof en aardgas wordt onderzocht of een tracé via bestaande buisleidingen mogelijk is van 
Boxtel via Ravenstein naar Duitsland. Dit zal plaatsvinden in een ander project. In dat geval vervallen 
vanaf Boxtel tot Venlo de waterstof- en aardgasleiding over het corresponderende deel van het DRC 
tracé.

Het tracé voor waterstof van Rotterdam naar Moerdijk maakt nu onderdeel uit van het project 
Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland dat in maart 2023 van start is gegaan. Gasunie onderzoekt of 
dit tracé moet worden toegevoegd aan het DRC project.

Voor het tracé naar de grens worden nabij Venlo 3 alternatieven voorgesteld tot aan de 
grensovergang. Dit tracé was niet opgenomen in de Structuurvisie Buisleidingen (de SVB strook op de 
kaart).

Venlo

BedrijventerreinTegelen

leuth

Legenda
- Grens NL-DE

Zoekgebied Venlo
Alternatief 1, 70m strook enio

Alternatief 2, 70m strook
Alternatief 3, 70m strook ēj

□ SVB-strook
Zoekgebied SVB

0,4 0,8 1,2 1,6 Km

SCHAAL (A3) 1:20.000

Tegelen

Figuur 2 - De drie tracéalternatieven Delta Rhine Corridor nabij Venlo
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1.2 Waarom dit project?

1.2.1 Beleidsopgaven

Het kabinet ziet een aantal uitdagingen op het gebied van klimaat, economie, leveringszekerheid van 
energie, energieonafhankelijkheid van andere landen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hiervoor 
zijn buisleidingen en gelijkstroomverbindingen nodig in Nederland en tussen Nederland en Duitsland.

Klimaat

Uitgaande van de Europese doelen voor CO2-reductie moet ook in Nederland een vermindering van 
ten minste 55% CO2 in 2030 worden bereikt. Dit kan door over te gaan op hernieuwbare 
energiedragers.

Energie

Voor het energiesysteem van Nederland zijn duurzaamheid, leveringszekerheid en energie- 
onafhankelijkheid cruciaal. Hierbij spelen recente ontwikkelingen zoals de Russische inval in Oekraïne 
een rol.

Economische waarde industrie

Voor het behoud van de economische waarde van de grote industrieclusters is het verduurzamen van 
bedrijfsprocessen waarvoor nu fossiele grond- en brandstoffen worden gebruikt essentieel. Dit levert 
een belangrijke bijdrage aan het behoud van de welvaart en werkgelegenheid in Nederland.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Ondergrondse buisleidingen zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk een beter 
alternatief dan vervoer via spoor, weg of water.

1.2.2 Energiedragers en gelijkstroomverbindingen in dit projectvoornemen

Vanuit bovengenoemde beleidsdoelen zien EZK en de DRC Partners een potentiële vraag naar 
buisleidingen en gelijkstroomverbindingen voor transport van een aantal energiedragers. Nog niet 
voor alle energiedragers hebben zich ontwikkelaars aangediend.

Waterstof: Door het gebruik van groene, en tijdelijk blauwe waterstof als grondstof en brandstof 
vermindert de CO2-uitstoot van de industrie en wordt een bijdrage aan de energietransitie 
gerealiseerd. Hiervoor wordt een landelijk en grensoverschrijdend waterstofnetwerk aangelegd, waar 
dit waterstoftracé een onderdeel van is. Gasunie (HNS) ontwikkelt de waterstofleiding.

CO2: De CO2 die bij het verbranden van fossiele brandstoffen en bij bepaalde industriële 
bedrijfsprocessen vrijkomt, kan worden afgevangen en ondergronds opgeslagen op zee, zodat het niet 
in de atmosfeer komt en niet bijdraagt aan opwarming van het klimaat. De DRC Partners onderzoeken 
de ontwikkeling van de CO2-leiding richting de Noordzee.

Aardgas: Als gevolg van geopolitieke veranderingen in de wereld, waaronder de Russische inval in 
Oekraïne, is er behoefte aan aardgas uit andere regio's. Dit kan als LNG (Liquified Natural Gas) per
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schip aangevoerd worden in de Rotterdamse haven. In de haven wordt LNG omgezet in aardgas. 
Gasunie (GTS) ontwikkelt de aardgasleiding.

Gelijkstroomverbindingen: TenneT onderzoekt ondergrondse gelijkstroomverbindingen om 
elektriciteit van windparken op zee naar aansluitpunten verder landinwaarts te brengen via de DRC.

LPG: LPG is een basisgrondstof voor de (petro)chemische industrie. Naar verwachting blijft LPG de 
komende decennia nodig. Transport hiervan vindt nu vaak plaats over het spoor. Vervoer via 
buisleidingen kan een beter alternatief zijn dan via spoor, weg of water. Er is nog geen ontwikkelaar 
bekend.

Propeen: Propeen is een grondstof voor de chemische industrie in Chemelot. Chemelot verwacht een 
toenemende behoefte van aanvoer van propeen. Een propeen-buisleiding kan hierin voorzien. Er is 
nog geen ontwikkelaar bekend.

Ammoniak: Ammoniak wordt gebruikt als grondstof voor industriële toepassingen, kan worden 
gebruikt als energiebron voor het opwekken van elektriciteit en kan worden gebruikt als drager voor 
het transport van waterstof. Bij grote volumes is vervoer per spoor of over water minder wenselijk. 
Een buisleiding heeft dan de voorkeur. Er is nog geen ontwikkelaar bekend.

Enkele van deze leidingen kunnen wellicht op termijn worden hergebruikt voor het transport van 
waterstof. Dit hergebruik heeft de sterke voorkeur van Gasunie (GTS) en zal worden onderzocht.

1.3 De te doorlopen procedure

Voordat het project kan starten, is een ruimtelijk besluit van de minister voor Klimaat en Energie 
samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nodig. Dit betekent dat de 
ministers de ruimtelijke inpassing vastleggen in een Rijksinpassingsplan (RIP). Met de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt dit een projectbesluit dat de omgevingsplannen 
rechtstreeks wijzigt. Ook is voor de aanleg een groot aantal vergunningen nodig van verschillende 
bevoegde gezagen. Hiervoor treedt het ministerie van EZK op als coördinerend bestuursorgaan. De 
coördinatie zorgt ervoor dat, in samenwerking met andere overheden, alle procedures op elkaar 
worden afgestemd, de vergunningen tegelijk ter inzage liggen en de inspraakmomenten 
gecoördineerd worden.

RCR-procedure
De overkoepelende procedure heet de Rijkscoördinatieregeling (RCR) en onder de Omgevingswet de 
Projectprocedure. Deze hebben als voordeel dat communicatie, participatie, zienswijzen over en 
eventueel beroep tegen de verschillende besluiten gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Ten behoeve van de besluiten wordt een project-milieueffectrapport (project-MER) opgesteld. Hierin 
zullen stikstof en externe veiligheid belangrijke onderwerpen zijn. De m.e.r.-procedure begint met de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin de benodigde onderzoeken worden beschreven. De 
onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) wordt gevraagd zowel 
over de NRD als over de inhoud en kwaliteit van het MER te adviseren.
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Omgevingswet
De procedure voor dit project start onder de huidige Wet ruimtelijke ordening, maar zal bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 onder de nieuwe wetgeving vallen. Het 
inpassingsplan wordt daarin vervangen door het projectbesluit. De procedurele stappen hebben 
onder de Omgevingswet hetzelfde doel en inhoudelijk veranderen de stukken ten behoeve van de 
besluitvorming niet.

Projectprocedure
De Projectprocedure bestaat uit de volgende stappen:
1. Voornemen en voorstel voor participatie (huidige stap en dit document)
2. Verkenning
3. Voorkeursalternatief
4. Planuitwerking
5. Projectbesluit

In het kader van de projectprocedure kan een (formele) voorkeursbeslissing genomen worden 
richting het projectbesluit. Dat is bij dit project niet het geval, de verkenning eindigt met een 
voorkeursalternatief.

Figuur 3 geeft de verschillende stappen weer. In figuur 4 zijn de stappen toegelicht, met een 
indicatieve planning. Een meer gedetailleerde planning wordt later dit jaar opgesteld.

9



Projectprocedure
De minister voor Klimaat en Energie coördineert de besluitvorming van energieprojecten die van 
nationaal belang zijn.

Kennisgeving voornemen 
en participatie
Iedereen kan hierop reageren.

5İ'
Concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (concept-NRD)
Iedereen kan hierop reageren met een 
zienswijze.

Voorstel voorkeursalternatief 
en Integrale effectenanalyse 
(lEA)incl.project- 
milieueffectrapport (MER) 
fase 1 A
Iedereen kan reageren op het 
voorstel voor het ™
voorkeursalternatief, de IEA ^ ./V. .. ..
en de project-MER fase 1.

z

Vaststellen Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD)
De definitieve NRD wordt vastgesteld.

7İ1
Voorkeursalternatief
De ministers stellen het 

yď voorkeursalternatiefvast.

Ontwerp-projectbesluit,, 
ontwerp-vergunningen 
en project-MER fase 2
Het ontwerp-projectbesluit,ontwerp- 
vergunningen en project-MER fase z . 
liggen ter inzage en iedereen kan ( 
hierop reageren met een zienswijze.

Definitief projectbesluit en definitieve vergunningen
De definitieve besluiten liggen gezamenlijk ter inzage. Bij de Raad van State 
kan beroep worden ingediend tegen het definitieve projectbesluit en 
vergunningen.

- reageren mogelijk

Figuur 3 - De stappen van de Projectprocedure
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Milieu effect Milieu effectvoornemen en Projectbesluit 81 (Uitvoerings) Project gereedvoorste rapportage rapportage Vergunningen Vergunningenfase 1 fase 2participatie

Notitie
Reikwijdte en 
Detailniveau

Ontwerp StartProjectbesluit 8t aaniegVergunningen

Zienswijze 
7 BeroepReactie H Zienswijze l Reactie Zienswijze I Beroep

Verkenningsfase ’ Planuitwerkingsfase

Figuur 4 - Indicatieve planning van het project

1. Voornemen en participatie (medio 2023). De projectprocedure is begonnen met deze
kennisgeving van het Voornemen en het voorstel voor participatie. Iedereen kan reageren op de 
inhoud hiervan.

2. Verkenning: van tracéalternatieven naar een voorkeursalternatief (najaar 2023). Binnen het 
projectgebied worden tracéalternatieven in beeld gebracht. De uitkomsten komen terecht in de 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). Deze concept-NRD beschrijft welke 
tracéalternatieven worden onderzocht, hoe dit gebeurt, welke aandachtspunten en 
onderwerpen in het onderzoek worden meegenomen en hoe deze worden getoetst. Op de 
concept-NRD kunnen zienswijzen worden ingediend. Waar mogelijk zullen de leidingen in de 
SVB-strook worden aangelegd.

3. Voorkeursalternatief (2024 Z 2025). De tracéalternatieven worden vergeleken op milieueffecten, 
op basis van een milieueffectrapportage (MER). Daarnaast worden in een Integrale Effect 
Analyse (IEA) ook andere aspecten, zoals techniek, kosten en toekomstvastheid vergeleken. Op 
basis van de IEA en het project-MER fase 1 wordt een voorstel voor een Voorkeursalternatief 
(VKA) ter inzage gelegd. Hierop zijn reacties mogelijk.

De minister voor Klimaat en Energie kiest in overeenstemming met de Minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vervolgens het VKA. In de afweging nemen zij de 
zienswijzen mee en de adviezen van de provincies, gemeenten en waterschappen, de Commissie 
m.e.r. en de wettelijke adviseurs. Met het kiezen van het Voorkeursalternatief eindigt de 
verkenningsfase. Op het VKA kan geen zienswijze worden ingediend. Dat kan wel bij het later te 
nemen Projectbesluit. Het gekozen tracé wordt verder uitgewerkt in de volgende projectfase, de 
zogenaamde Planuitwerking.

De verkenning eindigt met het kiezen van het VKA en duurt tot circa eind 2024.

4. Planuitwerking: van voorkeursalternatief naar definitief tracé (2025 Z 2026). In de 
planuitwerkingsfase wordt het vastgestelde voorkeursalternatief verder in detail uitgewerkt. In 
het MER vinden nadere onderzoeken plaats. Het definitieve tracé wordt planologisch-juridisch 
vastgelegd in het Projectbesluit.

5. Projectbesluit (en benodigde vergunningen) (2026). Het Projectbesluit beschrijft hoe het tracé 
van de bundel van leidingen en gelijkstroomkabels eruitziet. Ook geeft het inzicht in de tijdelijke 
en permanente maatregelen en voorzieningen voor de fysieke leefomgeving die genomen 
moeten worden om het project te realiseren. Het ontwerp-Projectbesluit en de ontwerp- 
vergunningen worden samen met het project-MER fase 2 ter inzage gelegd. Op het ontwerp-
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Projectbesluit, het project-MER en de ontwerp-vergunningen kan iedereen een zienswijze 
indienen. Na afweging hiervan wordt het definitieve Projectbesluit (en de definitieve 
vergunningen) vastgesteld. Dit is een juridisch besluit waar tegen beroep kan worden ingesteld. 
Na het definitieve Projectbesluit kan de realisatie van de nieuwe tracédelen worden gestart.

1.4 Wie zijn bij dit project betrokken?

De initiatiefnemer is Gasunie namens de DRC Partners. Deze partners ontwerpen de tracés en stellen 
de m.e.r.-documenten en de vergunningsaanvragen op.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor het beleid rondom 
de energietransitie, waterstof en gelijkstroomverbindingen. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (I en W) is verantwoordelijk voor het beleid voor de overige energiedragers en 
buisleidingen. In de procedure zijn de EZK-minister voor Klimaat en Energie en de minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bevoegd gezag voor de ruimtelijk inpassing en het te nemen 
projectbesluit. EZK coördineert de procedures voor de benodigde vergunningen en overige besluiten. 
Daarnaast is EZK trekker van de voorbereidingsfase voor het project die zal worden afgerond met het 
besluit van de betrokken ministers over de definitieve invulling van het project. Zowel EZK als de DRC 
Partners werken vanaf het begin in dit project nauw samen met Havenbedrijf Rotterdam, vanwege de 
klimaatdoelstellingen, het economisch belang van de haven en het verbinden van vraag en aanbod 
van de stoffen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een uitvoerende dienst van het ministerie van 
EZK en ondersteunt via Bureau Energieprojecten het ministerie met de coördinatie van de 
vergunningverlening, de informatievoorziening en communicatie rondom de procedure.

Het beoogde tracé loopt door drie provincies en 29 gemeenten, kruist verschillende water-, weg- en 
spoorverbindingen en loopt over duizenden percelen.

Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Brabant Provincie Limburg
Rotterdam Moerdijk Venray
Voorne aan Zee Drimmelen Horst aan de Maas
Nissewaard Oosterhout Venlo
Hoeksche Waard Dongen Peel en Maas
Albrandswaard Loon op Zand Beesel

Tilburg Roermond
Oisterwijk Roerdalen
Boxtel Echt-Susteren
Meierijstad Sittard-Geleen
Son en Breugel Stein
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Laarbeek
Gemert-Bakel
Deurne

Tabel 1: Overzicht provincies en gemeenten waar het tracé van de Delta Rhine Corridor door heen loopt

Daarnaast worden Waterschappen, Rijkswaterstaat (kruising snelwegen en hoofdwatergangen), 
ProRail (kruising spoorwegen), Havenbedrijven (buisleidingenstroken) en landeigenaren betrokken en 
is van hen toestemmingen nodig.
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1.5 Overige ontwikkelingen en raakvlakken

Het ministerie van EZK en de DRC Partners zijn zich ervan bewust dat in het zoekgebied nog andere 
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen spelen. Er zijn veel projecten gaande in het kader van de 
energietransitie, sommige ook met RCR procedures. Ook spelen andersoortige plannen van regionale 
overheden of bedrijven. Een analyse van de projectomgeving is onderdeel van het onderzoekspoor. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van omwonenden, grondeigenaren en bedrijven.

Het project heeft veel interacties met andere energieprojecten. In de bijlage is een overzicht gegeven 
welke projecten dit zijn. De Delta Rhine Corridor houdt onder meer rekening met de volgende grote 
projecten in de energietransitie:

^ Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 
^ Het aanlandingsproject Net op zee Nederwiek 3 
^ Het landelijk Waterstofnetwerk 
^ Het CO2 opslagproject Aramis
^ Ontwikkeling van grootschalige import en lokale productie van waterstof en waterstofdragers 

in de Rotterdamse haven

In het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) wordt duidelijk welke toekomstige energiebehoefte er is, 
inclusief het toenemende gebruik van waterstof, warmte, brandstoffen en elektriciteit. Het 
Programma Energiehoofdstructuur (PEH) bepaalt welke fysieke ruimte op land nodig is voor die 
infrastructuur. Het PEH stelt nationale kaders op zodat overheden en bouwers deze nieuwe energie- 
infrastructuur goed kunnen plannen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil gebiedsgericht werken op de plaatsen waar veel 
ontwikkelingen op energiegebied tegelijk plaatsvinden. Waar mogelijk worden informatieavonden in 
regio's op elkaar afgestemd.
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Hoofdstuk 2 Voorstel voor participatie

2.1 Inleiding

Dit onderdeel beschrijft hoe u bij het project wordt betrokken en hoe het Ministerie en de 
initiatiefnemers per doelgroep met participatie willen omgaan. De doelgroepen zijn burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, en bestuursorganen.

Het streven is om u zo goed mogelijk te informeren en in de gelegenheid te stellen om input te leveren. 
Gedurende het proces wordt duidelijk gemaakt op welke onderdelen uw invloed mogelijk is. Graag 
nodigen wij u uit om mee te denken en waar mogelijk oplossingen voor de opgave binnen de 
beschreven uitgangspunten te delen. Ook kunt u vragen stellen, zorgen delen en kansen benoemen. 
De wijze waarop uw input is meegewogen wordt inzichtelijk gemaakt en aan u teruggekoppeld.

Het participatieproces wordt gedurende het project steeds getoetst en waar nodig, in overleg met de 
betrokkenen, bijgesteld. Zo proberen wij u op de best passende wijze te betrekken.

Bijlage 2 vat in tabelvorm de verschillende procedurestappen en de bijbehorende communicatie 
samen. Daarin kunt u nalezen op welke momenten we de officiële documenten publiceren, wanneer 
we willen communiceren en waarover, en wanneer u kunt meedenken, bijdragen en een reactie of 
zienswijze kunt indienen.

2.2 Waarom wordt u bij de plannen betrokken?

Wij geloven dat enkel in samenspraak met u dergelijke grote projecten in Nederland gerealiseerd 
kunnen worden. Door u in een vroeg stadium bij het project te betrekken hopen we op tijd alle 
belangen, vragen, meningen en alternatieven op tafel te krijgen. Dit leidt tot zorgvuldigere en meer 
gedragen besluiten in het project.

De uiteindelijke keuzes voor het project zijn afhankelijk van overheden en initiatiefnemers, de 
ruimtelijke inpasbaarheid, technische haalbaarheid, de tijdige beschikbaarheid, de toekomstvastheid, 
impact op het milieu, de impact op de omgeving en de kosten van het ontwerp. Om een goede 
afweging te maken is het van belang om hier zoveel mogelijk informatie over in te winnen. Met de 
participatie in dit project willen wij kennis en advies van burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en bestuursorganen verzamelen en waar mogelijk rekening houden met waarden in het 
gebied en het landschap. Via een zorgvuldig participatieproces wordt aanvullende informatie over het 
gebied verzameld en worden mogelijke oplossingen in beeld gebracht.

2.3 Welke participatiedoelen hebben wij?

Met de participatie willen wij u graag betrekken bij ons project. Wij streven daarbij naar de volgende 
doelen:

U tijdig en op begrijpelijke wijze informeren;
Uw vragen horen en deze zo goed mogelijk beantwoorden;
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^ Zoveel mogelijk rekening houden met uw suggesties, kansen en zorgen;
^ De wijze waarop wij uw suggesties meewegen in onze keuzen inzichtelijk maken;
^ Een langdurige, constructieve relatie met u opbouwen, door met u in gesprek te blijven en de 

samenwerking op te zoeken.

2.4 De procedure en de participatiemogelijkheden

U kunt op verschillende momenten en op verschillende manieren meedenken, bijdragen en reageren 
op ons voorgenomen project. Er is hierin een onderscheid tussen de formele procedure, in het kader 
van de Rijkscoördinatieregeling/projectprocedure, en de tussenliggende participatiemomenten. De 
verschillende stappen in de procedure geven u de mogelijkheid om op (formele) wijze (via reacties, 
zienswijzen en beroep) en op informele wijze (via adviezen en suggesties) uw reactie te geven. Wij 
gaan hieronder in op de mogelijkheden die u heeft in de formele procedure. Hiertoe worden officiële 
documenten gepubliceerd en ter inzage gelegd. U kunt hier telkens binnen een termijn van zes weken 
op reageren. Hoe u kunt reageren wordt samen met de publicatie van de officiële documenten 
inzichtelijk gemaakt. In paragraaf 1.3 vindt u nadere toelichting op de stappen binnen de procedure.

2.5 Wat zijn de uitgangspunten van de gekozen communicatiekanalen?

Wij willen u graag in een vroege fase en op een passende wijze bij onze plannen betrekken. Daarom 
informeren wij de verschillende doelgroepen (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen) ook rechtstreeks. Naast de formele procedures is er ook gelegenheid om tussentijds 
met ons in contact te komen.

In onze communicatie hanteren we de volgende uitgangspunten:

^ Communicatie die duidelijk, begrijpelijk en op maat is;
^ Aanbieden van verschillende communicatiemiddelen, waardoor het voor iedereen 

toegankelijk is om onze informatie tot zich te nemen en indien gewenst de dialoog aan te 
gaan;

• Tijdige en proactieve communicatie;
• Een toegankelijke communicatievorm om interactie en deelname aan inspraak te stimuleren;
• Als projectorganisatie zijn wij goed bereikbaar, reageren snel op vragen, verzoeken en 

eventuele klachten;
• De inhoud, toon en vorm worden aan elkaar gekoppeld om onze doelgroepen zo passend 

mogelijk te bereiken.

2.6 Welke groepen worden betrokken bij het project?

Wij betrekken graag de personen en partijen van wie de belangen beïnvloed kunnen worden door de 
aanleg van de buisleidingen óf die belangrijk zijn voor het ruimtelijk inpassen en het vergunbaar 
krijgen van het project. Hierbij is onderscheid te maken in de volgende vier groepen:
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1. Lokale burgers en bedrijven: Iedereen die dicht bij het tracé woont, verblijft of werkt en 
zich daarom betrokken voelt, of vragen of zorgen heeft. Met de betrokken landeigenaren 
en gebruikers langs het tracé zal contact op worden genomen om het project toe te 
lichten en om afspraken te maken over het verkrijgen van toestemming voor het betreden 
van percelen voor het doen van onderzoeken en over het sluiten van zakelijke rechten 
voor het mogen gebruiken van de gronden.

2. Lokale belangengroepen: Belangengroepen die zich zorgen maken om de leefbaarheid in 
het projectgebied. Dat kan gaan over de onderwerpen gezondheid, milieu, economie en 
veiligheid.

3. Professionele en maatschappelijke organisaties: Dit zijn maatschappelijke organisaties die 
zich inhoudelijk betrokken voelen. Dit betreft bijvoorbeeld vertegenwoordigers van kabel­
en leidingexploitanten en grondeigenaren, maar ook organisaties die zich sterk maken 
voor natuur en milieu. Kennisinstellingen die zich bezighouden met klimaat en energie 
rekenen wij ook tot deze groep.

4. Bestuurs-en overheidsorganen: Dit zijn overheden op landelijk, regionaal en lokaal niveau. 
Denk daarbij aan provincies, gemeenten, hoogheemraadschappen, omgevingsdiensten, 
veiligheidsregio's en weg-, water- en railbeheerders.

Er is tijdens de voorfase van het project al intensief afgestemd met diverse overheden. Met hen zijn 
al veel onderwerpen besproken zoals de aandachtspunten in de gemeenten, de meekoppelkansen 
voor de industrie en de uitvoeringskansen in de omgeving. Daarnaast vindt afstemming plaats met de 
Duitse overheden en marktpartijen.

Alle verschillende vragen en belangen zijn voor ons van belang om het project goed te kunnen 
uitvoeren. Na de kennisgeving van het Voornemen en voorstel voor participatie nodigt EZK in 
samenwerking met de Gasunie alle belanghebbenden in het projectgebied uit voor 
informatiebijeenkomsten. Daarnaast vragen wij op welke wijze de doelgroepen betrokken willen 
blijven, welke onderwerpen de voornaamste interesse hebben en verdieping behoeven en welke 
zorgen en suggesties er zijn bij het project.

2.7 Welke invloed heeft u?

Wij zijn graag duidelijk over de verwachtingen die betrokkenen kunnen hebben over hun rol en invloed 
op het ontwerp. Wij nodigen u uit om inzichten te geven over de lokale situatie, kansen of zorgen, of 
aan te geven welke belangen door het project geraakt worden. Ook kunt u oplossingen en 
alternatieven aandragen voor het project. Gedurende de uitwerking en uitvoering van het project 
zullen wij met uw suggesties, reacties en zienswijzen zoveel mogelijk rekening houden.

Aangedragen oplossingen, alternatieven en varianten toetsen wij aan de volgende uitgangspunten:

^ Nieuwe tracés komen in principe in een reeds bestaande en/of reeds bestemde 
buisleidingenstraat of strook, of een Structuurvisie Buisleidingen (SVB)-strook. De stroken uit 
de Structuurvisie zijn eerder al bestemd voor dergelijke doeleinden, waardoor de omgeving 
rekening heeft kunnen houden met toekomstige nieuwe buisleidingen in hun omgeving.

^ Als dit niet mogelijk is, wordt een nieuw tracé zo goed mogelijk gebundeld met een bestaande 
en/of reeds bestemde buisleidingenstraat of strook, of een Structuurvisie Buisleidingen (SVB)- 
strook.
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^ Tracé-alternatieven en varianten moeten (kosten-)technisch en praktisch uitvoerbaar zijn en 
passen binnen een realistische planning.

^ Het uitgangspunt voor leidingen voor waterstof en aardgas is om zo veel mogelijk bestaande 
gasleidingen van GTS te hergebruiken.

^ Alternatieven doorkruisen zo min mogelijk natuur- en/of cultuurhistorische waarden en/of 
woonkernen.

^ Alternatieven moeten bijdragen aan het tijdig verbinden van de industrieclusters in 
Rotterdam, Moerdijk, Chemelot en Duitsland.

• Oplossingen mogen worden aangedragen tot en met de concept-NRD. In de definitieve NRD 
wordt aangegeven welke oplossingen verder worden onderzocht in de verkenning.

In het milieueffectrapport worden de kansrijke tracé-alternatieven en mogelijke varianten onderzocht 
op de mogelijke effecten op het milieu en de leefomgeving. Ook zullen we beschrijven hoe is 
omgegaan met de opgehaalde suggesties, reacties en zienswijzen vanuit de omgeving (burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen).

Naast het MER wordt een Integrale Effecten Analyse (IEA) opgesteld. De IEA beschouwt naast 
omgevingsaspecten ook de aspecten milieu (op basis van het MER), kosten, techniek en 
toekomstvastheid. Op grond hiervan kiest de minister voor Klimaat en Energie in overeenstemming 
met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het Voorkeursalternatief (VKA) voor 
het tracé. De ministers betrekken de adviezen van de regionale overheden en de initiatiefnemer in 
hun keuze. Met hen gezamenlijk wordt gesproken over de consequenties van de aanleg van het 
project. De IEA wordt samen met een voorstel voor een Voorkeursalternatief ter inzage gelegd. Hierop 
kunt u reageren.

Het definitieve Voorkeursalternatief wordt gepubliceerd als onderdeel van de ontwerpbesluiten. Op 
de ontwerpbesluiten kunt u een zienswijze indienen.

Voor een volledig overzicht van de mijlpalen waarop formele inspraak mogelijk is en de bijbehorende 
planning, verwijzen wij naar de website van RVO/Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/d-r-c. Ook 
kunt u de participatiestappen terugvinden in de participatiekalender in de bijlage.

Tijdens de terinzagelegging van dit Voornemen en voorstel voor participatie worden ook verschillende 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. De data en locaties van de informatiebijeenkomsten en de 
manier waarop u kunt reageren, zijn te vinden op de website van RVO/Bureau Energieprojecten: 
www.rvo.nl/d-r-c.

Algemene informatie over het project, de planning en de procedure is te vinden op de website 
www.delta-rhine-corridor.com. Ook zijn hier contactgegevens te vinden zijn om rechtstreeks contact 
op te nemen.
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Bijlage 1. Samenhangende projecten

Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035

De Structuurvisie Buisleidingen is een visie van 
het Rijk waarmee het Rijk voor de komende 20 
tot 30 jaar ruimte wil reserveren in Nederland 
voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke 
stoffen. Het gaat daarbij om ondergrondse 
buisleidingen voor het transport van aardgas, 
olieproducten en chemicaliën, die 
provinciegrens- en vaak ook
landgrensoverschrijdend zijn. In de Structuurvisie 
wordt een hoofdstructuur van verbindingen 
aangegeven waarlangs ruimte moet worden 
vrijgehouden, om ook in de toekomst een 
ongehinderde doorgang van buisleidingtransport 
van nationaal belang mogelijk te maken.

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en
Klimaat

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie 
en Klimaat (MIEK) omvat grote energie-, 
grondstof- en infrastructuurprojecten die het 
kabinet wil oppakken om zo versneld bij te 
dragen aan de infrastructuur voor duurzame 
energie. De projecten komen voort uit de 
energiestrategieën van de zes Nederlandse 
industriële clusters.

Programma Energie Hoofdstructuur (PEH)

Het PEH richt zich op de lange termijn ruimtelijke 
planning van de nationale energiehoofdstructuur 
voor een klimaatneutraal energiesysteem. Onder 
energiehoofdstructuur wordt de energie 
infrastructuur van nationaal belang verstaan. 
Zoals hoogspanningsneten, buisleidingen en 
opslag- en conversielocaties. Het programma 
heef betrekking op ruimtelijk beleid op land en de 
grote wateren en hanteert als tijdshorizon 2030­
2050. Het gaat dus over het gehele Nederlandse 
grondoppervlak, uitgezonderd de Noordzee. 
Tussen PEH en Programma VAWOZ wordt nauw 
samengewerkt en wordt informatie m.b.t. 
ruimtelijke knelpunten en mogelijkheden 
gedeeld.

Nationaal Waterstof Programma (NWP)

In het Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd 
om 500 MW elektrolysevermogen in 2025 te 
realiseren en 3 à 4 GW in 2030. Het Nationaal 
Waterstof Programma (NWP) draagt bij aan het 
halen van deze ambitie. Het NWP ondersteunt 
toepassingen van waterstof in diverse sectoren 
en helpt bij de realisatie van doelen en afspraken 
op het gebied van waterstof.
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Nationaal Programma Verduurzaming Industrie
(NPVI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
gaat met het NVPI steviger inzetten op het 
coördineren en structureren van de transitie naar 
een koolstofarme industrie. De reden hiervoor is 
dat versnelling van de uitvoering noodzakelijk is. 
Denk hierbij aan de tijdig aanleg van 
infrastructuur aan te leggen en beoordeling van 
vergunningsaanvragen.

Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op
Zee (VAWOZ) 2031 - 2040

Het Programma VAWOZ onderzoekt hoe de 
energie van de windparken op zee het best naar 
het vaste land kan worden gebracht door middel 
van gelijkstroomverbindingen en leidingen in de 
periode 2031-2040. Energie kan hierbij in de 
vorm van elektriciteit door ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen naar het land worden 
vervoerd of als waterstof via (bestaande) 
leidingen.

Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
Het kabinet heeft in 2022 besloten tot de komst 
van een landelijk waterstofnetwerk, met het oog 
op de energietransitie en de

RCR (de procedure)

Het rijk coördineert de besluitvorming van 
energieprojecten met een nationaal belang. De 
minister voor Klimaat en Energie is hiervoor 
verantwoordelijk. De basis voor rijks coördinatie 
staat in de Wet ruimtelijke ordening.

In de rijkscoördinatieregeling (RCR) Net op zee 
Nederwiek 3 wordt onderzoek gedaan naar de 
inpassing van mogelijke ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen vanuit het 
windenergiegebied Nederwiek naar Moerdijk 
en/of Geertruidenberg. Verwachte
realisatiedatum is 2031. Binnen het onderzoek 
van de RCR wordt ook onderzoek gedaan naar 
mogelijke toekomstige aanlandopties voor na 
2031 door middel van ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen naar Moerdijk.

Aramis
Het project Aramis beoogt nieuwe infrastructuur 
te realiseren voor transport van CO2 vanaf land 
naar platforms op zee, waar de CO2 in lege
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klimaatdoelstellingen die Nederland heeft. Dit 
netwerk verbindt industriële clusters binnen en 
buiten Nederland en geeft zekerheid voor de 
toekomst. Het netwerk moet in 2030 in gebruik 
zijn, primair voor industrieën en grote bedrijven.

gasvelden, diep in de ondergrond, kan worden 
opgeslagen. Het is de bedoeling dat deze 
infrastructuur in de toekomst verder kan worden 
uitgebreid voor nieuwe CO2-leveranciers en 
andere opslagvelden.

RVO website Delta Rhine Corridor
Projecten van nationaal belang vallen vaak onder 
de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Op de site van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) vindt u een overzicht van lopende RCR- 
projecten, waaronder de Delta Rhine Corridor. 
Hier vindt u steeds de actuele informatie over de 
procedure en participatiemomenten.

Delta Rhine Corridor
Op de website van de Delta Rhine Corridor vindt 
u actuele informatie over het project. Zoals wat 
er gaat gebeuren en wanneer, de wijze hoe u 
vragen kunt stellen en antwoorden op veel 
voorkomende vragen.
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Bijlage 2. Participatiekalender

Zienswijzen en reacties

In onderstaande tabel staat op welke momenten we de officiële documenten publiceren en ter inzage 
leggen en wanneer u kunt meedenken, bijdragen en een reactie of zienswijze kunt indienen. De 
actuele planning kunt u steeds vinden op de website www.delta-rhine-corridor.com.

Processtap Wijze van participatie
Voornemen en voorstel 
voor participatie (V&P)

Informeren, vragen en reacties ophalen

Met het Voornemen en het voorstel voor participatie benaderen we (het
Mei 2023 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de initiatiefnemer) de brede 

omgeving (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen). Het is de start van de verkenning zoals beschreven in dit 
voornemen. Het V&P is een uitnodiging om mogelijke samenwerking, ideeën, 
plannen of belangen kenbaar te maken. U kunt een reactie indienen op dit 
document. Deze reacties bundelen en toetsen we in een Nota van Antwoord, 
die we publiceren op de RVO-website.
We informeren de omgeving op hoofdlijnen en iedereen die dat wil, kan 
meedenken en suggesties doen aan de projectorganisatie.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie Staatscourant en huis-aan-huis bladen langs het hele tracé 
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com 
^ Openbare informatiebijeenkomsten in juni en een webinar 
^ Eén op één gesprekken met maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen
^ Ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Concept Notitie
Reikwijdte en
Detailniveau (NRD)

Informeren, reacties ophalen, inspraak, advies ophalen

We beschrijven in deze notitie wat we in de project Milieu Effect Rapportage 
(MER) gaan onderzoeken, hoe we dat doen, in welk detailniveau en wat we in

Tweede helft 2023 de 1e en wat in de 2e fase opnemen. Daarnaast actualiseren we het 
participatieplan.
Na publicatie van de concept-NRD kunt u gedurende zes weken een zienswijze 
indienen. In deze periode vragen we ook de Commissie m.e.r. om advies. Deze 
zienswijzen wegen we mee bij het opstellen van de definitieve NRD. Specifieke 
aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld:
^ Of er iets mist bij de onderzoeken;
^ Of de juiste onderdelen worden onderzocht;
^ Of er andere alternatieven onderzocht moeten worden.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie Staatscourant en huis-aan-huis bladen
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com
• Openbare informatiebijeenkomsten na publicatie van de concept-NRD.
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^ Raadpleging Commissie m.e.r.
^ Bestuurlijke overleggen
^ Eén op één of geclusterde gesprekken met burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen 
^ Nieuwsbrief

Definitieve NRD Informeren

Voorjaar 2024 Ingediende zienswijzen toetsen we inhoudelijk en bundelen we in een Nota van 
Antwoord. De Minister voor Klimaat en Energie stelt op basis hiervan en het 
advies van de Commissie m.e.r. vervolgens de definitieve NRD vast.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com
^ Nieuwsbrief

Voorstel voor VKA, 
Milieueffectrapport 1e 
fase (project-MER) en 
Integrale Effectanalyse 
(IEA)

Informeren, reacties ophalen, advies ophalen

We publiceren een voorstel voor het VKA. Tevens beschrijven we in de project- 
MER 1e fase waar we binnen de gereserveerde strook in de Structuurvisie 
Buisleidingen liggen en waar en waarom we daarvan afwijken. We brengen de 
effecten van de afwijkingen in beeld. In de Integrale Effectanalyse beschrijven

Zomer 2024 we voor het gehele tracé de effecten op het gebied van milieu, omgeving, 
techniek, toekomstvastheid en kosten. Daarnaast actualiseren we het 
participatieplan.
Na publicatie kunt u gedurende zes weken een reactie indienen op deze 
documenten. Daarnaast raadplegen we bestuurs- en overheidsorganen, 
professionele en maatschappelijke organisaties over het milieueffectrapport 1e 
fase (project-MER), de IEA en het voorstel voor VKA. We vragen de Commissie 
m.e.r. om advies. Daarnaast actualiseren we het participatieplan voor de 
volgende stap.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie Staatscourant en huis-aan-huis bladen
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com
• Openbare informatiebijeenkomsten na publicatie
• Raadpleging Commissie m.e.r.
• Bestuurlijke overleggen
• Eén op één of gezamenlijke gesprekken met burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen
• Werksessies over inhoudelijke onderdelen van de MER 1e fase 
^ Nieuwsbrief

Voorkeursalternatief Informeren

2e helft 2024 Op basis van de reacties, de raadpleging van betrokken organisaties en advies 
van de commissie m.e.r. stelt de Minister voor Klimaat en Energie tezamen met 
de minister voor VRO het voorkeursalternatief vast.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com
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^ Nieuwsbrief
Milieueffectrapport 2e 
fase (project-MER)

Informeren, vragen en reacties ophalen

We raadplegen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
2e helft 2024 - begin
2025

bestuursorganen over het milieueffectrapport 2e fase (project-MER). Daarnaast 
actualiseren we het participatieplan voor de volgende stap.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com
• Raadpleging Commissie m.e.r.
• Eén op één of gezamenlijke gesprekken met burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen
• Werksessies over inhoudelijke onderdelen van de MER 2e fase
• Bestuurlijke overleggen 
^ Nieuwsbrief

Ontwerp-Projectbesluit 
en overige ontwerp­
besluiten

Informeren, reacties ophalen

We raadplegen vergunningverlenende partijen in de periode voorafgaand aan 
het ter inzage leggen van het ontwerp-Projectbesluit en de overige

2025 ontwerpbesluiten (waaronder vergunningen). We leggen het ontwerp- 
Projectbesluit en de overige ontwerpbesluiten gedurende zes weken ter inzage, 
samen met de project-MER. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. 
De zienswijzen wegen we mee bij het vaststellen van de definitieve besluiten.
In deze periode vragen we ook de Commissie m.e.r. om advies over de project- 
MER.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie in Staatscourant en huis-aan-huis bladen
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com 
^ Openbare informatiebijeenkomsten 
^ Nieuwsbrief

Definitieve besluiten en 
mogelijkheid van beroep

Informeren, beroep

We leggen het definitieve Projectbesluit en de overige besluiten gedurende zes
2025/2026 weken ter inzage. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het 

vastgestelde Projectbesluit en de overige besluiten kunnen in deze periode 
beroep aantekenen bij de Raad van State.

Participatie instrumenten:
^ Publicatie in Staatscourant en huis-aan-huis bladen
^ Publicatie op www.rvo.nl/d-r-c
^ Website: www.delta-rhine-corridor.com 
^ Mogelijkheid tot indienen beroep 
^ Nieuwsbrief

Onherroepelijk 
Projectbesluit en overige 
besluiten

Het Projectbesluit en de overige besluiten worden onherroepelijk na de 
uitspraak van de Raad van State.

2026
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Samenvatting participatiestappen tot aan concept NRD

De verschillende participatieactiviteiten tot aan de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (eind 
2023) zijn hieronder samengevat in een tabel. De planning is onder voorbehoud. De actuele planning 
is steeds te vinden op de website www.delta-rhine-corridor.com.

Hoe (activiteit) Door wie Voor wie Wat/waarover Wanneer
(doelgroep)

Publicatie Voornemen
en voorstel voor 
participatie (V&P) in 
Staatscourant en huis-
aan-huisbladen en
lokale websites

EZK Iedereen Nadruk op het aanleveren 
van kansen en ideeën voor 
oplossingen

26 mei 2023

Lanceren websites van
Bureau
Energieprojecten en 
Delta Rhine Corridor

EZK Iedereen Website Bureau 
Energieprojecten: 
Procedurele informatie en 
documenten die ter inzage 
liggen.

Website Delta Rhine
Corridor: Inhoudelijke 
informatie met:
^ Storymap 
^ Planning en voortgang 
^ Routekaart
^ Contactformulier voor 

het stellen van vragen 
^ Rubriek veel gestelde 

vragen

26 mei 2023

Digitale talkshow EZK +
Gasunie

Iedereen, met 
name personen 
die niet bij een 
inloopbijeenkomst 
kunnen zijn

Algemene toelichting over 
het project voorafgaand 
aan inloopbijeenkomsten

2 juni 2023

Inloopbijeenkomsten EZK Iedereen ^ Toelichting op
Voornemen en voorstel 
voor participatie 

^ Mogelijkheid bieden tot 
het stellen van vragen 

^ Indienen van reacties 
^ Omgevingskennis 

ophalen

Juni 2023.

Kijk op 
www.rvo.nl
/d-r-c voor 
exacte data
en locaties

Reactienota EZK Iedereen Hierin geven we aan welke 
reacties zijn ingebracht op 
het Voornemen en voorstel 
voor participatie en hoe we

Q4 2023
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Hoe (activiteit) Door wie Voor wie Wat/waarover Wanneer
(doelgroep)

hiermee omgaan richting 
de NRD

1 op 1 gesprekken Gasunie Stakeholders met 
grote rol of 
betrokkenheid. De 
gesprekken met 
gemeenten en 
waterschappen 
zijn reeds gestart.

^ Kansen en
belemmeringen in het 
gebied

^ Beoordelingskader voor 
te onderzoeken 
kansrijke alternatieven 

^ Meekoppelkansen en 
uitvoeringskansen 

^ Specifieke issues

Mei-
oktober
2023

Werksessies over 
specifieke thema's

Gasunie Iedereen Verdiepende informatie 
over thema's, bijvoorbeeld 
over landschap, veiligheid 
of de uitvoering

Q3-Q4 2023

Ambtelijke werkgroep 
per regio

EZK Ambtelijke 
vertegenwoordige 
rs van gemeenten, 
provincies en 
waterschappen

Concept Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau

Oktober
2023

Bestuurlijk regio 
overleg

EZK Bestuurlijke 
vertegenwoordige 
rs van gemeenten, 
provincies en 
waterschappen

Concept Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau

November
2023

Publicatie concept- 
NRD en update 
participatieplan

EZK Iedereen Mogelijkheid tot inbrengen 
reacties m.b.t. in MER te
onderzoeken alternatieven 
en wijze van onderzoek 
(reikwijdte en detailniveau)

December
2023
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